

**Vienošanās Nr.1 par  
2017. gada 12. jūnija līguma Nr. SA 2017 03/KF "Kanalizācijas tīklu būvdarbi Siguldas  
pilsētā"  
saistību izpildes izbeigšanu pirms termiņa**

Siguldā

2017. gada 27. novembrī

**SIA "SALTAVOTS"**, reģistrācijas Nr.40103055793, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās valdes locekļa Guntara Dambenieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

**SIA "Būvenergo A"**, vienotais reģistrācijas Nr. 43603014154, juridiskā adrese: Pulkveža O. Kalpaka iela 16, Jelgava, LV 3001, prokūrista Ivo Usa personā, kurš rīkojas uz Prokūras, kas reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 07.06.2013. Nr. 12 – 10/86457 pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, bet abas puses kopā Puses,

1. ņemot vērā sekojošo:

- 1.1. Izpildītāja sniegto informāciju, saskaņā ar līguma "Kanalizācijas tīklu būvdarbi Siguldas pilsētā", Nr. SA 2017 03/KF (turpmāk – Līgums) 6.1.5. punktā un 13.4. punktā noteikto kārtību, vēstule Nr. 77 no 23.08.2017., vēstule Nr.116 no 30.10. 2017. (skatīt 1. pielikumu),
- 1.2. Pasūtītāja viedokli, vēstule Nr. 3-10/38e no 18.09.2017., vēstule Nr. 3-10/39 no 02.10.2017. (skatīt 2. pielikumu),
- 1.3. Pušu sarunas (skatīt 3. pielikumu), kas balstītas uz brīvprātības, vienlīdzības, savstarpējās sapratnes principiem,

bez maldiem, spaidiem un viltus, pamatojoties uz Līguma 12.1. punktu, savstarpēji vienojas izbeigt 2017. gada 12. jūnijā noslēgto Līgumu pirms termiņa uz sekojošiem noteikumiem:

2. Izpildītājs līdz 2017. gada 28. novembrim pabeidz uzsāktos Darbu posmus (skatīt 4. pielikumu) un sakārto būvdarbu zonu, tajā skaitā, pašteses kanalizācijas tīkliem ir veikta CCTV inspekcija, spiedkanalizācijas tīkliem ir veikta hidrauliskā pārbaude.
3. Izpildītājs līdz 2017. gada 28. novembrim Pasūtītājam iesniedz izpildīto Darbu izpilddokumentāciju saskaņā ar Līguma 1. pielikuma Tehniskās specifikācijas I. nodaļas 24.1. a, c, d, e, f, h, i, j, k, l apakšpunktos norādīto.
4. No izpildīto Darbu apjoma Krišjāņa Barona ielā:
  - 4.1. tiek izslēgts veikto darbu "Esošā asfaltbetona demontāža ielai, utilizācijas pārstrādājot" apjoms, jo ieklāto pagaidu asfaltbetona segumu būs nepieciešams demontēt un utilizēt;
5. Puses līdz 2017. gada 28. novembrim sastāda un paraksta Darbu nodošanas -pieņemšanas aktu par izpildītiem Darbiem.
6. Pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, Izpildītājs sagatavo samaksas dokumentu, ņemot vērā Līgumā noteiktos apmaksas noteikumus, kā arī ievērtējot Izpildītāja neizlietoto saņemtā maksājuma daļu. Norēķini atbilstoši minētajam dokumentam jāveic līdz 2017. gada 11.decembrim.
7. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz pieņemto Darbu bankas izsniegtu Garantijas laika garantiju 5% (piecu) apmērā no pieņemto Darbu vērtības (bez PVN) ar derīguma termiņu līdz 2021.


gada 31. decembrim. Garantijas saistības tiek risinātas atbilstoši Līguma 9.2., 9.3., 9.4., 9.7. punktos noteiktajam. Ja Darbu garantijas laikā līdz 2021. gada 31. decembrim Izpildītājs nenovērš konstatētos defektus Līguma 9.5. punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājs var veikt Līguma 9.6. punktā noteiktās darbības.

8. Izpildītājs līdz 2017. gada 11. decembrim samaksā Pasūtītājam:
  - 8.1. izdevumus 4050,00 EUR (Četri tūkstoši piecdesmit *euro* un 00 centi) bez PVN, PVN 850,50 EUR ( Astoņi simti piecdesmit *euro* un 50 centi) par:
    - 8.1.1. būvprojekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, V kārtā” (turpmāk - Būvprojekts Nr.1) aktualizāciju iepirkuma procedūrai;
    - 8.1.2. Būvprojekta Nr.1, Nr.2, Nr.3 pavairošanu 2 eksemplāros papīra formātā un ierakstīšanu CD 4 eksemplāros.
  - 8.2. izdevumus 477,89 EUR (četri simti septiņdesmit septiņi *euro* un 89 centi) bez PVN, PVN 21% - 100,36 EUR (Viens simts *euro* un 36 centi), kuri būs nepieciešami pagaidu informatīvā stenda izgatavošanai un uzstādīšanai un uzturēšanai saskaņā ar ES fondu 2014-2020. gadam plānošanas perioda Publicitātes vadlīnijām ES fondu finansējuma saņēmējiem.
9. Pasūtītājs pēc Vienošanās 2., 3., 5., 6., 7., 8. punktu izpildes Izpildītājam atgriež iesniegto avansa maksājuma garantiju Nr.IGR007187-17 un Līguma izpildes garantiju Nr.IGR005929-17.
10. Izpildītājs apliecina, ka tam nav un nebūs nekādu prasījumu vai cita veida pretenziju pret Pasūtītāju saskaņā ar noslēgtā Līguma noteikumiem un šīs Vienošanās sakarā.
11. Ja Izpildītājs izpildīs Vienošanās 2., 3., 5., 6., 7., 8. punktos pielīgto labprātīgi, Pasūtītājs apliecina, ka tam nebūs nekādu prasījumu vai cita veida pretenziju pret Izpildītāju izbeigtā Līguma sakarā.
12. Ja Izpildītājs neizpilda 2., 3., 5., 6., 7., 8. punktu prasības Pasūtītājs neatgriež iesniegto avansa maksājuma garantiju Nr. IGR007187-17 un Līguma izpildes garantiju Nr. IGR005929-17 un vēršas pie garantijas izsniedzēja ar prasību atmaksāt neizlietotā avansa maksājuma daļu un iesniedz garantijas izsniedzējam samaksas pieprasījumu par līguma saistību nepildīšanu.
13. Šī Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu no tās abpusējas parakstīšanas dienas.
14. Vienošanās ir izstrādāta un parakstīta divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek Pasūtītājam, otrs - Izpildītājam, ar vienādu juridisko spēku un ir saistoša Pusēm no tās parakstīšanas brīža.

### Pušu paraksti

**Pasūtītājs**  
**SIA “SALTAVOTS”**


SIA “SALTAVOTS” valdes loceklis  
Guntars Dambenjeks



(paraksts)

**Izpildītājs**  
**SIA “BŪVENĒRGO A”**

SIA “BŪVENĒRGO A” prokūrists  
Ivo Uss



(paraksts)