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Darbu organizācijas projekta skaidrojošs apraksts  

1. Ievads 

Darbu organizācijas projekts izstrādāts saskaņā ar Būvniecības likumu (01.10.2014.), MK noteikumu Nr.500 
„Vispārīgie būvnoteikumi”. Darbu organizācijas projekts ir pamats darbu veikšanas projekta izstrādei.  
Būvdarbu organizācijas projekta izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, spēkā esošās būvniecības 
normas. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī objekta darba aizsardzības un ugunsdrošības 
pasākumu aprakstam. Ja aprakstā darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā nav noteiktas konkrētas 
prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē koordinē, ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" 
un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība", MK 
noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un  MK noteikumu Nr.238 
"Ugunsdrošības noteikumi" prasības. Visi būvniecības - montāžas darbi veicami stingri saskaņā ar 
izstrādāto būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību. Būvdarbu 
organizācijas projektā doti galvenie būvdarbu organizācijas principi un noteikta būvdarbu tehnoloģiskā 
secība. Detalizētāka būvdarbu veikšana atkarībā no Būvuzņēmēja izvēlētās būvniecības metodes un 
izmantojamās būvniecības tehnikas precizējama Darbu veikšanas projektā, kas jāizstrādā Būvuzņēmējam. 

2. Vispārējie būvniecības apstākļi 

Būvdarbu izpildes vieta Siguldas pilsētas Saules ielas rajons. Būvprojekta izstrāde notiek uz SIA “Izpēte”  
2021.gadā izstrādātā un saskaņotā inženiertopogrāfiskā plāna. Par pamatu grunts veida un sastāva 
noteikšanai izmantota inženierģeoloģiskā izpēte (SIA „IAR” 2021.gads).  

Ģeotehniskās izpētes gaitā tika veikta mehāniskā urbšana, pielietojot serdes urbšanas metodi, ierīkoti 3 
urbumi 2,10 un 2,50 m dziļumā no zemes virsmas. Urbumi veikti pasūtītāja norādītajā vietā līdz 2,10-2,50 m 
dziļumam līdz tika sasniegts augšdevona Pļaviņu svītas dolomīts. 

Izpētes teritorijas ģeoloģiskos apstākļus veido biogēnie nogulumi (bQ4) – augsne, tehnogēnās gruntis (tQ4) 
– uzbērta/pārrakta morēnas mālsmilts, glaciālie nogulumi (gQ3ltv) – morēnas mālsmilts un augšdevona 
Pļaviņu svītas (d3 pl) karbonātiskie nogulumi – dolomītmilti un dolomīta šķembas, kā arī Devona māli ar 
merģeļu un dolomīta lausku ieslēgumiem. 

Ģeotehniskās izpētes laikā 10. – 30. martā 2021. gadā gruntsūdens konstatēts 0,05 un 1,80 m dziļumā no 
zemes virsmas (92,15 – 95,60 m v.j.l.), 2. urbumā gruntsūdenim ir novērots neliels spiediens, gruntsūdens 
paaugstinājās no 1,90 līdz 1,30 m dziļuma no zemes virsmas. Intensīvu nokrišņu, sniega kušanas vai 
ilgstoša sausuma laikā gruntsūdens var svārstīties ±0,50 m no ģeotehniskās izpētes laikā konstatētā 
gruntsūdens līmeņa, tāpat pēc nokrišņiem virs mālainajiem nogulumiem uzkrāsies virsūdens, kas izteikti 
parādās 3. urbumā. Būvprojekta izstrādes laikā ar Pasūtītāju ir saskaņots ka ūdensvada būvdarbi lielākoties 
paredzēti ar beztranšeju metodi. Gadījumā ja urbšanas dziļuma tiek konstatēti cieti dolomīta ieži, ko nav 
iespējams caurdurt, jāizsauc Pasūtītajā pārstāvis un jārisina jautājums par darbu veikšanas metodes maiņu 
atsevišķos posmos.  Būvuzņēmējam būvdarbu laikā jānodrošina sausa tranšeja, ūdens novadīšanas 
metode ir jāprecizē būvniekam būvdarbu stadijā atkarībā no gruntsūdens pieplūduma intensitātes, 
laikapstākļiem u.c. faktoriem.   

Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšana pamatā tiek paredzēta ielu sarkano līniju teritorijas 
robežās un pa pašvaldības zemi. Projekta realizācijas robežās ielu segums ir –grants, nelielā apjomā 
asfalts un zaļā zonā. Projekta izstrādes laikā ar saņemta informācija no Saules 8 īpašnieka, ka cita projekta 
ietvaros tiks nozāģēts koks pie UM-21. 

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves metodes projektā ir rokot atklātā tipa tranšeju, kā arī ar 
beztranšeju metodi. Individuālo māju rajonos īpaša uzmanība jāpievērš drošības pasākumiem būvlaukumā, 
jo būvdarbu zonas apkārtne ir apdzīvota. Cilvēku kustības intensitāte rudens un ziemas periodā samazinās, 
vasaras periodā – būtiski pieaug. Visi būvdarbi jāorganizē tā, lai pēc iespējas netraucētu iedzīvotāju sadzīvi 
un ierasto dienas ritmu. Būvuzņēmējam ir jāņem vērā ka Sigulda ir tūristu iecienīta pilsēta un pašvaldība 
bieži rīko dažādus pasākumus. Pasūtītājs iepirkuma dokumentācijā, pamatojoties uz Siguldas novada 
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pašvaldības prasībām, norādīs laika periodus, kuros jāplāno ielu posmu būvdarbi un pašvaldības izvirzītās 
prasības attiecībā uz satiksmes organizāciju. 

3. Galveno būvniecības un montāžas darbu izpildes metodes 

Detalizētas būvdarbu veikšanas shēmas un satiksmes organizācija jāizstrādā Darbu veikšanas projektā 
atkarībā no pieejamo darba brigāžu skaita un būvdarbu termiņiem konkrētajam darbu veicējam, kas jāskaņo 
ar pašvaldību un Valsts ceļiem. Visiem ekskavatoriem, sūkņiem, kompresoriem, betona maisītājiem, betona 
pārvadāšanas un ieklāšanas iekārtām, veidnēm, vibratoriem, bliešu  un citām iekārtām, ko Darbuzņēmējs 
izmanto darbu veikšanai, jābūt konkrētai darbībai paredzētiem un jāsaskaņo ar Būvuzraugu.  

Līdz sagatavošanas perioda sākumam pilnībā jāveic visi organizatoriskie pasākumi. Būvniecības darbu 
veikšanas projektā vajag detalizēti aprakstīt darbu veikšanas metodes, norādot mehānismu darba shēmas, 
darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un inventāru u.t.t. Būvniecībā izmantot 
būvniecības un montāžas darbu kompleksu mehanizāciju un pirmrindas tehnoloģiju. 

Darbus iedala 2 periodos: 
- būvniecības sagatavošanās periods; 
- būvniecības periods. 

Sagatavošanās perioda apjomā ietverti sekojoši darbi, kuri nodrošina normālu būvniecības izvēršanu:   
 būvlaukuma iepazīšana;  
 materiālu uzglabāšanas laukumu un celtniecības bāzes izveidošana; 
 esošo inženiertīklu apzināšana un pārlikšana (ja nepieciešams);  
 atbērtņu vietu saskaņošana;  
 satiksmes organizācijas shēmu izstrāde un saskaņošana ar Pašvaldību un VAS “Latvijas valsts 

ceļi”; 
 būvdarbu kalendārā plāna izstrāde un darbu veikšanas projekta izstrāde un saskaņošana. 

Objektu ūdensapgāde no esošajiem maģistrālajiem tīkliem. 
Kanalizācija –biotualetes darbiniekiem; 
Ārējā  ugunsdzēsība – no esošām ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām un hidrantiem. 
Elektroapgāde –izmantojot pārvietojamos elektroenerģijas avotus . 

Būvniecības periods 

Šajā periodā tiek veikta visu Projekta inženierkomunikāciju būvniecība. Būvdarbu veikšana jāveic pa 
etapiem un posmiem atkarībā no darbu apjoma ielā. Ja vienā posmā būvuzņēmējs izvēlas darbus veikt 
vairākās vietās vienlaicīgi, ir jāveic pastiprināta iebūves dziļuma atzīmju kontrole un to atbilstība projektā 
uzrādītajām. Pretējā gadījumā, satiekoties divām rakšanas brigādēm var rasties zināma atzīmju 
neatbilstība, kas var novest pie izbūvētā cauruļvada pārlikšanas.  Komunikāciju trasējuma nospraušanai un 
izbūvei ir jābūt maksimāli precīzai saskaņā ar projektu. It īpaši jāņem vērā gadījumos kad komunikācijas  vai 
to aizsargjoslas skar privātos īpašumus. Gadījumā ja robežzīmes apvidū nav vai apvidū konstatēti 
priekšmeti ar robežzīmes pazīmēm, kas neatbilst zemes robežu plānam un topogrāfiskam plānam 
nekavējoties jāinformē Pasūtītājs.  Ja trasējums tiks novirzīts bez Pasūtītāja saskaņojuma, novirzes 
gadījumā darbi netiks pieņemti.  
Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jāprecizē esošās augstuma atzīmes pievienojuma vietās esošajiem 
tīkliem. Tāpat ir jānoskaidro citu esošo inženierkomunikāciju novietne dabā, izsaucot konkrēto organizāciju 
pārstāvi vai veicot atšurfēšanu. Konstatējot būvprojektā nenorādītas komunikācijas, paziņot Pasūtītājam, 
sastādīt aktu, kopīgi noskaidrot komunikāciju turētāju un informēt to. 
Tranšejas rakšana dziļāk par 1,5m (blīvi apbūvētās teritorijas) vai arī nestabilās gruntīs jāveic pielietojot 
vairogus vai citu sienu stiprināšanas paņēmienu. Darba apjomos ietilpst pasākumi komunikāciju 
aizsardzībai un pasākumi, kas novērš komunikāciju bojājumus. 
Zemes darbus paredzēts izpildīt ar ekskavatoru uz pneimatiskās gaitas iekārtas ar kausa tilpumu 0,5m3 (vai 
līdzīgiem raksturlielumiem). Vietās, kur tuvumā atrodas citas esošās inženierkomunikācijas un vietās zem 
gaisa vadiem, rakšanas darbi jāveic ar rokām. Izkraušanas, iekraušanas darbus izpildīt ar autokrānu. 
Cauruļvadu montāžu izpildīt saskaņā ar ražotāja prasībām. Tranšeju aizbēršanu izpildīt saskaņā ar 
standartu prasībām. Ceļu segumu atjaunošanu izpildīt: 
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1. asfaltbetons: ar motoveltni (precizēt DVP) ; 
2. grants segums   -   ar greideri. 

Būvlaukumu jāiežogo ar pagaidu žogu un braucamā daļā ar ceļu zīmēm (Nr. 908, 909) u.c.. Būvdarbu 
veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu nepiederošas personas. Piecas darbdienas 
pirms rakšanas darbu uzsākšanas rakstiski  ir jāinformē māju iedzīvotāji, kuru brauktuves atrodas būvdarbu 
robežās un būvdarbu saistītajā ielas posmā jāuzstāda informatīva plāksne, norādot informāciju par 
būvdarbu veicēju, būvdarbu veicēja darbu vadītājs,  tālruņa Nr., būvuzraugs, tālruņa Nr., būvdarbu laiku 
šajā ielas posmā.  Būvdarbu laikā iedzīvotājiem un operatīvajam transportam ir jānodrošina piekļuve 
mājām.  
Pēc nepieciešamības gruntsūdeņu atsūknēšana no tranšejām tiek organizēta ar sūkņiem. Gruntsūdens 
novadīšanas vietas ir jāsaskaņo atbildīgajās institūcijās pašvaldībā. Gruntsūdens pazemināšanas metodes 
ir jāizvēlas ar aprēķinu, lai neradītu grunts sēšanos būvbedres apkārtnē, kas var būt saistīta ar smilts 
izskalošanu intensīvas un ilgstošas gruntsūdens pazemināšanas rezultātā.  
Pēc būvgrāvja aizbēršanas ir jāuzklāj un jānoblietē  kvalitatīvs grants brauktuves segums. Nav pieļaujams 
atstāt aizbērtu būvgrāvi ar smilti un atļaut pārvietoties transportam.  
Darbu veikšanai nepieciešamā tehnika un mehānismi (minimālais apjoms) 

Nr. 
p/k 

Nosaukums Skaits Piezīmes 

1. Ekskavators 2 Zemes darbiem, tranšeju izstrādei 

2. Buldozers 1 Zemes darbiem, tranšeju aizbēršanai 

3. Autoceltnis 1 

Materiālu izkraušana, aku un 
dzelzsbetona elementu montāžai / 
demontāžai 

4. Auto - pašizgāzējs 2 Grants, augsnes u.c., transportēšana 

5. Elektrourbji, perforatori 2 Caurumi, rievas 

6. Vibroplate 2 Grunts blīvēšanai 

7. Gruntsūdeņu atsūknēšanas sūknis 2 Gruntsūdeņu pazemināšanai 

8. Ģenerators 2  

9. Asfaltbetona ieklāšanas tehnika 1 Asfaltbetona seguma ieklāšanai 

10. PE cauruļu metināšanas iekārta 2  

11. Cauruļvadu caurduršanas tehnika 1  

Beztranšeju cauruļvadu izbūve, pielietojot horizontālās vadāmās urbšanas metodi. 

Process sastāv no atsevišķiem etapiem ar noteiktu,  nemainīgu secību: 

1. Etaps. Projekta izpētes un sagatavošanas darbi; 
2. Etaps. Iekārtas nogādāšana objektā, tā sagatavošana darbam; 
3. Etaps. Pilot urbums; 
4. Etaps. Kanāla paplašināšana un izveide; 
5. Etaps. Cauruļvada ievilkšana; 
6. Etaps. Iekārtas sagatavošana transportēšana; 

1.etaps. 

Tiek pasūtīti nepieciešamie materiāli, mehānismi, transports, darbu veikšanas saskaņošana. 

2.etaps. 

Pirms iekārtas nogādāšanas objektā  tiek veikti sagatavošanas darbi, iepildīts ūdens, iesūknēts bentonīts, ja 
nepieciešams polimēri un samiksēts borējamais šķidrums (subspensija). Tiek veikta urbjmašīnas tehniskā 
apkope, smērēšana, agregātu un mezglu pārbaude. Iekrauti vajadzīgie instrumenti, materiāli, palīglīdzekļi, 
sagatavoti sakaru līdzekļi. Objektā tiek veikti sagatavošanās darbi būvbedru rakšana un norobežošana, 
nodrošināt nožogojumu ar apgaismes elementiem, ja nepieciešams komunikāciju atšurfēšana, būvbedru 
malu stiprināšana, ūdens atsūknēšana u.c. Agregāts tiek transportēts uz darbu veikšanas vietu, izkrauts un 
sagatavots darbam. Tiek sazemēts, nostiprināts, sagatavota urbšanas galva, ievieto strāvas elementus, 
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pārbauda smidzinātājus, sagatavo lokācijas iekārtu, nepieciešamības gadījumā uzstāda brīdinājuma zīmes, 
norobežo iekārtu un transporta līdzekļus. Vienlaicīgi tiek nosprausta pilot urbuma trase. 

3.etaps. 

      Iepriekš sagatavotā (ja nepieciešams) starta bedrē ar hidraulikas palīdzību ievada urbšanas galvu, 
iepriekš aprēķinātā leņķī, lai darba bedre sasniegtu vajadzīgo dziļumu un virzienu. Urbšanai izmantot 
urbšanas galvu, kas spēj arī  urbt cietos iežos, piemēram, dolomīts. Pievienojot urbšanas stieņus veicot 
rotāciju, ja trase ir taisnas trajektorijas un sasniegts vajadzīgais dziļums, turpina urbšanu līdz iepriekš 
sagatavotajai ievilkšanas bedrei. Ja urbšanas trajektorija vai dziļums jāmaina, tad ar hidraulikas palīdzību 
(vajadzīgā stāvoklī pagriestu urbšanas galvu) spiežot sasniedz vajadzīgās trajektorijas izmaiņas. Pilota 
urbuma procesā pa urbšanas stieņiem tiek padots zem spiediena urbšanas šķidrums (subspensija), kas 
paredzēta lielākas grunts izvadīšanai no veidojamā kanāla un kanāla sieniņu stiprināšanai, ja nepieciešams 
pievienot polimēru arī gruntsūdeņu saturēšanai, neļaujot kanālam nobrukt. Beidzot pilota urbumu, noņem 
urbšanas galvu, pasargājot no grunts iekļūšanas stieņos, vai galvas kanālos. Pilot urbuma dziļumu un 
virzienu kontroli īsteno ar navigācijas iekārtas palīdzību protokolējot datus. Nepieciešamības gadījumā 
jāveic esošo komunikāciju atšurfēšana. 

4.etaps. 

       Sagatavojot trasi, vai pilot urbuma laikā, ja nepieciešams, izveidot papildus bedres, liekās grunts 
izvadīšanai. Mālainās, noturīgās gruntīs šis attālums var būt lielāks. Noņemtās  galvas vietā tiek pievienots  
kanāla paplašināšanas urbis, kura sānos un aizmugurē ir ievietotas sprauslas, pa kurām zem spiediena tiek 
padots urbšanas šķidrums (subspensija). Rotējot atpakaļ virzienā ar urbšanas šķidruma un 
cietsakausējuma  zobu palīdzību tiek urbts lielāka diametra urbums ar paplašināšanas galvu līdz vajadzīgā 
kanāla diametra sasniegšanai. Kanālam jābūt lielākam par ievelkamā cauruļvada diametru (20-40%). 
Sagatavotajās būvbedrēs nepieciešamības gadījumā atsūknē, vai izrok ar ekskavatoru lieko grunti, lai visu 
procesa laiku liekā grunts brīvi var izplūst no izveidojamā kanāla. Izvelkot paplašināšanas galvu visā trases 
garumā, šī diametra galva tiek noņemta un pievienota atpakaļgaitas konusa  galva ar kuras palīdzību 
pievienojot urbšanas stieņus, rotējot nokļūstam atpakaļ ievilkšanas bedrē.  

5.etaps. 

         Uz stieņa pirms vajadzīgā  izmēra urbšanas galvas uzliek tīrīšanas gumiju, kas pasargā subspensijas 
un grunts sajaukuma  nokļūšanu  uz agregāta, pievienojam šarnīrsavienojumu, kas neļauj rotēt cauruļu 
vilkšanas galvai un piestiprinātajam cauruļvadam, kura galu noblīvē ar līmlenti, lai cauruļvadā neiekļūtu 
grunts. Tālāk seko cauruļvada ievilkšana izveidotajā kanālā, rotējot un padodot borēšanas šķidrumu, kas 
iznes lieko grunti, jo kanāla lielāko daļu tagad aizņem caurules, borēšanas šķidrums veic arī berzes 
samazināšanas funkcijas starp cauruli un kanāla sieniņām. Ja trases garums ir mazs  un atļauj diametrs, 
tad kanāla paplašināšanu un cauruļvada ievilkšanu var apvienot. Ja ir augsts gruntsūdens līmenis, 
ievilkšanas procesu jāveic pēc iespējas ātrāk, jo polimēru saturošais efekts darbojas ne ilgāk kā 4-6 
stundas, tad notiek kanālu aizbrukšana, kas var novest pie caurules iesprūšanas. Pabeidzot ievilkšanu, 
noņem visas  galvas, šarnīra savienojumu, stieņus un pašu agregātu un visu mazgā ar augstspiediena 
ūdens strūklu. Sasmērē ķēžu pārvadus un rotējošās daļas. Noblīvē cauruļvadu galus, lai neieplūstu 
izskalotā grunts. Liekais betonīta šķidrums no būvbedres ir jāizsūc un jāizved uz utilizāciju.   

6.etaps. 

     Nomazgāto iekārtu sagatavo transportēšanas stāvoklī, noņem sazemējumus, atvieno borējamā 
šķidruma pievadu šļūteni un pa iebraukšanas trapiem ievieto konteinerā. Atvieno hidraulikas pievadu 
šļūtenes, elektrības padeves kabeli, ievieto tos konteinerā. Novieto urbšanas galvas automašīnās tām 
paredzētās ligzdās, tāpat arī ievilkšanas galvas, papildus urbšanas stieņus, instrumentus un noņem 
brīdinājuma zīmes. Agregātu nogādā bāzēšanas vietā. 

Kanalizācijas cauruļvadu izbūve 

Cauruļvadu montēt uz noblietēta smilts spilvena, saskaņā ar tipveida rasējumu, kā arī paredzēt smilts 
apbērumu. Cauruļu un veidgabalu transportēšana, uzglabāšana un montāža jāveic atbilstoši 
izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām. Pirms cauruļu ieguldīšanas tranšejā ir 
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jāpārliecinās, vai grunts sablīvējums tranšejas dibenā ir pietiekams. Ja grunts sastāv no vidēji blīvas vai 
blīvas smilts, tad caurules drīkst guldīt tieši uz tranšejas dibena, pirms tam to nolīdzinot un noplanējot tā, lai 
caurules visā garumā balstītos uz tranšejas dibena, izņemot savienojuma vietas. Uz tranšejas apakšējās 
virsmas nedrīkst būt nekādi materiāli, kas varētu sabojāt caurules pārklājumu.  

Caurules pirms ieguldīšanas rūpīgi apskata, vai nav bojāti gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kāda ir 
bojāta, to apzīmē ar noturīgu krāsu un nekavējoties aizgādā prom no būvlaukuma. 

Caurules ar bojātiem galiem pēc uzraugu norādījuma vai nu aizstāj pilnībā vai arī atkarībā no caurules 
materiāla tām apgriež galus, lai gan tas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības nodrošināt to, ka izmantotās 
caurules daļa ir nevainojamā stāvoklī. 

Izpildītājs veic visus piesardzības pasākumus, lai novērstu cauruļu un veidgabalu jebkāda veida 
piesārņojumu. Aizbāžņus noņem īsi pirms tam, kad cauruli ir jāiebūvē. Pirms ieguldīšanas katru cauruli un 
veidgabalu uzmanīgi apskata, no iekšpuses iztīra visus putekļus, netīrumus un izņem svešķermeņus. 

Cauruļu apgriešanu veic pēc metodes, ko ir apstiprinājis cauruļu izgatavotājs un uzraugs, nodrošinot tīru un 
nolīdzinātu galu. 

Pēc cauruļu ieguldīšanas un savienošanas, savienojuma vietas ir jāaizpilda ar smilti un jānoblīvē. Tālāk 
tranšeja ir jāpieber ar smilti līdz pusei no caurules diametra un jānoblīvē. 

Cauruļvadus savienojot, ir precīzi jāievēro cauruļu ražotāja norādījumi. 

Izveidojot pieslēgumu esošajiem tīkliem, darbu apjomos ietilpst arī pievienojuma vietas atrakšana, esošās 
akas remonta darbi, pārseguma plātnes (pēc nepieciešamības) un lūkas nomaiņa. 

Kanalizācijas tīklu pārbaudes jāveic saskaņā ar valsts standartiem un ievērojot Pasūtītāja prasības.  
Kanalizācijas tīklus pirms nodošanas ekspluatācijā jāpārbauda saskaņā ar LVS EN 1610. Sistēmas 
hermētiskuma pārbaudi var veikt, pielietojot gan saspiestā gaisa, gan šķidruma aizpildīšanas metodi pēc EN 
1610. Jāveic izbūvēto kanalizācijas tīklu CCTV inspekcija. Atkarībā no cauruļvadu diametra un darba 
apjoma jāizmanto attiecīgā CCTV iekārta ar zondi vai atbilstošu robotu. Pēc CCTV inspekcijas veikšanas, 
katram posmam jāsagatavo detalizēta atskaite ar slīpuma diagrammu par cauruļvada konstruktīvo un 
funkcionālo stāvokli. Kopā ar CCTV inspekcijas atskaiti pasūtītājam tiek iesniegts cauruļvada stāvokļa video 
ieraksts MPG 4 vai AVI formātā, kas ir ierakstīts CD vai DVD diskā. Pēc pieprasījuma atskaites tiek 
iesniegtas arī papīra formātā.  

Ūdensvada izbūve 

Cauruļvadus montēt uz noblietēta smilts spilvena, saskaņā ar tipveida rasējumu, kā arī paredzēt smilts 
apbērumu. Pagaidu ēkas un būves izvietojamas aiz ekskavatora darbības zonas. Aizliegts montēt 
plastmasas cauruļvadus, kad ārā temperatūra zemāka par + 5°C, saskaņā ar cauruļu ražotāja prasībām. 
Cauruļu un veidgabalu transportēšana, uzglabāšana un montāža jāveic atbilstoši izgatavotājfirmas 
prasībām un atbilstoši Latvijas normām. Materiālu novietnei objektā jābūt apsargātai, ja tiek piegādāts 
lielāks materiāla apjoms, kā dienā tiek izbūvēts.   Pirms cauruļu ieguldīšanas tranšejā ir jāpārliecinās, vai 
grunts sablīvējums tranšejas dibenā ir pietiekams. Caurules pirms ieguldīšanas rūpīgi apskata, vai nav 
bojāti gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kāda ir bojāta, to apzīmē ar noturīgu krāsu un nekavējoties 
aizgādā prom no būvlaukuma. Spiedvada montāžas darbiem ir jāpieskaita arī izbūvētā cauruļvada 
pārbaude zem spiediena (atbilstošī LVS EN 805 prasībām). Ūdensvadam veicama dezinfekcija saskaņā ar 
normatīvu prasībām, par veiktajiem darbiem sastādams atsevišķs akts.   Pirms ūdensvada atslēgumu 
savlaicīgi brīdināms Pasūtītājs. Uz pārbaudi jāuzaicina Pasūtītāja pārstāvis.  

PE cauruļu savienošana 

Projektā iekļautās caurules līdz OD32-OD110mm piegādājamas rituļos. Cauruļvadus savienojot, ir precīzi 
jāievēro cauruļu ražotāja norādījumi. Cauruļvadus gruntī savienot ar elektrometināmām uzmavām. 
Elektrometināšanā izmanto polietilēna savienotājelementus (veidgabalus) ar iebūvētu kausēšanas 
elementu. Metode var tikt izmantota gan maģistrāļu, gan pievienojumu cauruļvados. Sedlu uzmavas, 
dubultuzmavas, diametru pārejas, trejgabali, līkumi un galu uzmavas ir ar iebūvētiem sildelementiem. 
Metode var tikt izmantota gan caurulēm, gan veidgabaliem ar gludiem galiem. Uz metināšanas uzmavas 
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iekšējās virsmas ir uztīta metāla stieple spirāles formā. Kad elektriskā strāva plūst caur spirāli, tā darbojas 
kā sildītājelements, izkausē polietilēnu un tā sakausē savienotājelementu ar caurules sienu. Pirms 
metināšanas caurules gals sakausēšanas vietā ir mehāniski jānotīra, lai nodrošinātu, ka virsma, kas 
jāsametina, būtu tīra un brīva no oksidācijas produktiem. Tad metināmā uzmava tiek uzmaukta uz gludā 
gala. Jārūpējas, lai savienojums netiek izkustināts metināšanas procesā. Ir svarīgi, lai savienojumam 
atdziestot, caurule un savienotājelements ir cieši fiksēti savās vietās. 

Metināšanas tehnika saglabā polietilēna caurules sākotnējo elastību visā cauruļvada garumā. Garu 
cauruļvadu var izveidot, savstarpēji sametinot atsevišķas caurules. šo darbu var veikt blakus tranšejai, 
līdzenā vietā, un pēc tam sagatavoto cauruļvada posmu ievietojot tranšejā. Pēc caurules izbūves 
nodrošināmas visas nepieciešamās pārbūves.  

Lūku uzstādīšana  
Aku vākiem un korpusiem jāatbilst LVS EN 124 standarta prasībām. Ķeta lūkām jābūt ar eņģi, gumiju starp 
lūkas korpusu un lūku. Akas pārseguma lūkai zaļajā zonā ir jābūt 50-70 mm virs zemes virsmas, jāizmanto 
ķeta vāki ar nestspēju >400kN (ņemot vērā specifisko prasību par lūkām ar SIA “Saltavots” logo), 
braucamajā zonā un uz ietves lūkas ar  >400 kN nestspēju.  Lūkas grantētajos ceļos jāizvieto 300 mm zem 
grants seguma, bet asfalta segumā līdz ar asfalta virsmu. Grantētās ielās ķeta aku vāka pamatnei jābūt 
iebetonētai, augstuma starpība pie akas vāka pamatnes izbūvējama ar vienmērīgu slīpumu riņķa līnijas 
virzienā, lai novērstu to aizstumšanu ielas uzkopšanas laikā. Aku lūku risinājums skatīt tipveida rasējumā 
“Aku vāki “. Uz aku lūkam jāparedz SIA „Saltavots” logo. 

Grantētā ielas seguma atjaunošana 

Projektā grantēto ielu seguma atjaunošana paredzēta tranšejas platumā un virskārtas planēšana ielas 
platumā. Ceļu atjaunošanas parametri norādīti tipveida rasējumā “Segumu atjaunošanas veidi”. Materiāliem 
jāatbilst „Ceļu specifikācijām 2019”. Pirms ielas seguma izveidošanas darbu sākšanas tranšejā iebērto 
pēdējo grunts slāni ir jāblīvē ar 400 kg vibroplātni vai 0,5 līdz 2 tonnu veltni ne mazāk kā ar četrām 
šķērsojuma reizēm. Grantēto  ielu seguma atjaunošanai ir jāizmanto granti, kas iziet cauri 75mm caurumu 
sietu, ir bez māla piemaisījumiem, granulas materiāla un pārmērīgi daudz putekļiem. Aukstā laikā nedrīkst 
izmantot sasalušu granti, kas satur ledu. Grantētā slāņa pacēlumi un pazeminājumi nedrīkst būt lielāki par 
10mm.  Jāveic vismaz viena blīvējuma pārbaude grants ielu segumā izbūvēto aku rajonā.  

Asfalta ielu seguma atjaunošana 

Atjaunojot ceļa segum jāņem vērā, ka izstrādāts būvprojekts “Valsts autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas 
krustojuma un pieguļošo ielu pārbūves Siguldā, Siguldas novadā” būvprojektu, kura 4. kārtā ietilpst “Saules 
ielas un Priežu ielas pārbūve” un daļa Saules un Priežu ielās asfalta segums tiks atjaunots.  Ceļu 
atjaunošanas parametri norādīti tipveida rasējumā “Segumu atjaunošanas veidi”.  Jāparedz esošā asfalta 
griešana taisnās līnijās un izgrieztā asfalta utilizācija. Jāizņem akmeņi, kas lielāki par 100mm. Apakškārtas 
materiālu vienmērīgi jāizklāj kārtās, kuru sablīvētais biezums nav lielāks par 150mm un jānoblīvē, lai iegūtu 
stingru un blīvu virskārtu, mīkstākās vai pārāk blīvās vietās pievienojot vai, attiecīgi, noņemot grants daļiņas 
un tās aizvietojot ar svaigu materiālu pēc Pasūtītāja pārstāvja norādījuma. Blīvēšanu jāveic ar tam 
apstiprinātu tehniku. Ar materiālu jāstrādā tikmēr, kamēr iegūst ne mazāk par 96% (Braucamā daļa) sausā 
blīvuma no laboratorijas maksimālā sausā blīvuma.  

Pirms nākošās kārtas uzklāšanas, ceļa pamats jānoslauka mehāniski vai jānotīra ar kompresētu gaisu, lai 
notīrītu visas brīvās materiāla daļas un virsma būtu cieši sablīvēta un vienmērīga. 

Seguma atjaunošanas rezultātā ceļa stāvoklim jābūt tādam pašam vai labākam, nekā sākotnēji. 
Būvuzņēmējam ir jāpārliecinās, ka nozīmētajā rajonā visi paralēli izpildāmie darbi tiks veikti tikai vienu reizi 
(ceļa seguma griešana, seguma atjaunošana, rakšanas darbi u.t.t.). Jānodrošina šuvju salaidumi un 
noklāšana ar bitumena mastiku.  

Klājot asfalta kārtu, salaidumiem ar esošo asfalta segumu un aku ķeta lūkām ir jābūt piegulošiem un glītiem. 
Lūku vākus ir jānotīra no asfalta, ja tas uz tiem ir nokļuvis. Nedrīkst klāt asfaltu, ja pārklājamās vietas 
temperatūra ir zem 5°C (vai gaisa temperatūra ir zem 0°C). Satiksmi pa jauno segumu jāatļauj tikai tad, kad 
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tas ir atdzisis līdz āra gaisa temperatūrai. Pabeigta seguma virsmai jābūt ar viscaur līdzenu faktūru. 
Asfaltētā virsma nedrīkst būt viļņaina. Iesēdumi ir pieļaujami ne vairāk kā 10mm uz 3m. 

Zālāja seguma atjaunošana 

Jāveic bojāto zālāja teritoriju auglīgā slāņa atjaunošanu, ieskaitot materiālu, transportēšanu, zāles iesēšanu.  
Jāizmanto zāliena sēklas plašu un saimniecisko teritoriju apzaļumošanai - būvobjektiem, nogāzēm, 
ceļmalām, kas neprasa īpašu kopšanu un ir pieticīgs augšņu ziņā. Izsējas norma 20-25g/m2:  Sarkanā 
auzene 40 % , Aitu auzene 10 %, Daudzgadīgā airene 30 % , Pļavas skarene 5 %, Daudzziedu airene 15 
%. Saskaņā ar rasējumu “Segumu atjaunošanas veidi UKT daļu. 

4. Darbu organizācija pilsētas teritorijā  

Darbi Siguldas pilsētā veicami saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem- Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi. Satiksmi ielās un ceļos var slēgt pilnīgi tikai ar rakstisku pašvaldības atļauju, 
informējot rakstiski Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju, Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienestu, tranzīta ielās un uz valsts ceļiem – VAS  „Latvijas Valsts ceļi”. Avārijas 
situācijās par ielas slēgšanu nekavējoši informē Siguldas novada pašvaldību, pasūtītāju, būvuzraugu 

Vispārīgi 

Pirms būvdarbiem veikt būvobjekta teritorijas (esošo ielu, pievadceļu, laukumu u.c.) stāvokļa fotofiksāciju, 
bet pēc būvdarbu pabeigšanas veikt seguma (zālāja, grants , asfalta) atjaunošanu tādā stāvoklī, kādā tas 
bija pirms būvdarbu uzsākšanas. Projektā norādīta vēlamā satiksmes organizācijas shēma. Pagaidu ceļus 
un apbraucamo ceļu maršrutus būvniecības laikā izmantojamai tehnikai iepriekš saskaņot ar Siguldas 
novada pašvaldības pārstāvi. Būvdarbu laikā nodrošināt zemes īpašniekiem piekļuvi saviem zemes 
gabaliem. Pirms būvdarbu uzsākšanas saņemt Pašvaldībā atļauju par koku ciršanu. Koki izgriežami un 
saknes frēzējamas.   

Ceļa zīmju uzstādīšana 

Tīklu izbūve paredzēta pilsētas teritorijā pa esošo privātmāju rajona ielu bez intensīvas satiksmes. 
Transportlīdzekļu vadītāju brīdināšanai ceļa posmos, iebraucot ielā un pirms darbu veikšanas vietas 
savlaicīgi ir jāuzstāda nepieciešamas zīmes atbilstoši MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu 
aprīkošanu uz ceļiem” (02.10.2001.g.). Kopumā ielas sadalījums ir labvēlīgs projektā plānoto būvdarbu vietu 
ir iespējams apbraukt, skatīt satiksmes organizācijas shēmas. Pirms krustojumiem atkarībā no situācijas ir 
jāuzstāda brīdinājuma zīmes  par to, ka atsevišķas ielas uz laiku var būt slēgtas. Jebkurā gadījumā pirms 
darbu uzsākšanas ir jāizstrādā darbu veikšanas projekts (atkarībā no plānota būvdarbu grafika) un 
transporta kustības plānotie traucējumi jāsaskaņo ar atbilstošajām institūcijām. Kopumā tiek paredzēta garu 
komunikāciju posmu izbūve, tādēļ darbu organizēšana jāveic pa posmiem. Piekļūšanai pie esošām ēkām un 
dzīvojamām mājām, pāri tranšejām nepieciešamības gadījumā jāierīko gājēju tiltiņi. Tranšeju aizbēršana 
zem brauktuvēm tiek veikta uzreiz pēc cauruļu montāžas.  

Tīklu izbūves darbi ir jāveic ar vislielāko piesardzību un akurātību, rakšanas darbu laikā pieaicinot esošo 
komunikāciju ekspluatācijas speciālistus un precīzi izpildot viņu norādījumus.  

5. Cauruļu transportēšana un uzglabāšana 

Izpildītājam ir jāievēro cauruļu Izgatavotāja noteikumus par cauruļu pārvietošanu un cauruļu celšanai 
atļautajām siksnām, štropēm, lai nepieļautu cauruļu virsmas bojājumus. Transportēšanas laikā caurules 
nedrīkst atrasties uz šauriem šķērselementiem transportlīdzeklī vai kur citur, kas var radīt koncentrētu slodzi 
caurules svara vai auto satricinājumu dēļ, tās pienācīgi jāatbalsta mīkstā materiālā. Pirms sākt iekraušanu 
vai izkraušanu, ir jāmobilizē pietiekamu darbaspēku un aprīkojumu, un ne pie kādiem apstākļiem no auto 
nedrīkst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbīdni vai citu detaļu. Visi priekšmeti, kas nokrituši, var tikt 
izbrāķēti. 

Cauruļu apgriešanu veic pēc metodes, ko ir apstiprinājis cauruļu izgatavotājs un uzraugs, nodrošinot tīru un 
nolīdzinātu galu. Cauruļvadi jāuzglabā saskaņā ar ražotāja rekomendācijām. Pēc piegādes būvlaukumā 
jāpārbauda vai transportējot nav radušies nobrāzumi, mikroplaisas vai citi bojājumi. Cauruļvadus uzglabā 
speciālos laukumos.  
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Caurules jāuzglabā saiņos tā, kā tās piegādātas no ražotnes, cik ilgi vien iespējams. Mašīnas kravas kastei 
jāuzliek barjeras vai caurules jāved slēgtās kravas telpās, atbilstoši nostiprinot tās.  Cauruļvadus iekraut un 
izkraut pareizi. Negāzt un nemest caurules no mašīnas. Cauruļu saiņi un vaļējas caurules jāuzglabā uz 
stabila pamata. Vaļējas caurules ar uzmavām jāglabā ar uzmavu galiem un gludajiem galiem pamīšus , lai 
pasargātu no atbalstīšanās uz uzmavām. Atbilstoša diametra caurules var nest  bez palīgierīcēm.  Nav 
pieļaujama cauruļu vilkšana pa zemi. Atbilstoša diametra caurules var likt tranšejā ar rokām.  

Izpildītājs veic visus piesardzības pasākumus, lai novērstu cauruļu un veidgabalu jebkāda veida 
piesārņojumu. Aizbāžņus noņem īsi pirms tam, kad cauruli ir jāiebūvē. Pirms ieguldīšanas katru cauruli un 
veidgabalu uzmanīgi apskata, no iekšpuses iztīra visus putekļus, netīrumus un izņem svešķermeņus. 

Caurules ar bojātiem galiem pēc uzraugu norādījuma vai nu aizstāj pilnībā vai arī atkarībā no caurules 
materiāla tām apgriež galus, lai gan tas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības nodrošināt to, ka izmantotās 
caurules daļa ir nevainojamā stāvoklī. 

6. Darba drošības tehnika, darba un ugunsdrošības aizsardzības pasākumi 

6.1 Darba tehnika un darba aizsardzība 

Visi darbi izpildāmi stingrā kārtībā saskaņā ar darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ražošanas 
sanitārijas un ugunsdrošības nolikumu un instrukciju prasībām. 

     Īpaša uzmanība pievēršama sekojošu prasību izpildei: 

- Veikt visu strādnieku apmācību, ko apstiprināt ar atbilstošām apliecībām. Ar pavēli norīkot 
personas, kuras atbild par darba drošību būvniecībā. 

- Pagaidu būves  (kantoris, sadzīves telpas u.c.), virszemes ārējo apgaismošanas tīklu ierīkot ārpus 
montāžas celtņu darbības zonas. Celtņu darbības zonā elektrotīklus ievietot kabeļa tranšejā. 

- Nosacīt bīstamās zonas robežu attālumā pa horizontāli no iespējamās kravas krišanas vietas, ja to 
pārvieto ar celtni. 

- Vairākām organizācijām vienlaicīgi izpildot darbus ģenerāluzņēmējam, saskaņojot ar 
apakšuzņēmēju organizācijām, jāsastāda vienlaicīgi veicamo darbu grafiks, ņemot vērā to 
izpildīšanas drošību un jākontrolē grafika izpilde. 

- Būvlaukumu apgādāt ar uzrakstiem, plakātiem, brīdinošām zīmēm un signāliem, kuri uzstādāmi 
bīstamās un transporta kustības vietās. 

- Visiem būvniecības un montāžas darbos izmantojamiem pacelšanas līdzekļiem (kāpnes, sastatnes) 
un satveršanas ierīcēm (traversi, štropes) jābūt inventāriem un izgatavotiem pēc tipa projektiem. 

- Būvlaukums ir jānožogo, lai nedotu iespēju nepiederošām personām iekļūt tajā. Nožogojumam 
jāatbilst VS 23407-78 prasībām.  

 

6.2 Ugunsdrošības pasākumi. 

Sevišķa uzmanība jāpievērš sekojošām prasībām: 

- Objektā jāveic ugunsdrošības instruktāža un jāapmāca objektā strādājošie. 

- Ugunsgrēka dzēšanai izmanto  ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem.  

- Aizliegts būvlaukumā kurināt ugunskurus. 

- Nedrīkst glabāt materiālus, kas satur viegli uzliesmojošus un degošus šķidrumus, ceļamo ēku un 
būvju telpās. Šo materiālu glabāšanu veikt speciālās novietnēs no nedegošiem materiāliem vai 
tvertnēs, kas iedziļinātas zemē. 

- Sagatavot un uzglabāt sprāgstošas un ugunsnedrošas mastikas (izņemot bitumu), lakas, krāsas, 
līmes, kas satur organiskos šķīdinātājus, pernicu, eļļas atļauts atsevišķās celtnēs, kas apgādātas ar 
vēdināšanas iekārtām. 
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- Metināšanas un citi darbi, kas saistīti ar atklātu uguni, jāveic, pamatojoties uz rakstisku atļauju, ko 
izsniedz personas, kas ir atbildīgas par ugunsdrošību objektā, pēc visu aizsargpasākumu veikšanas 

- Aizliegts vienlaicīgi veikt ar uguni saistītus darbus un metināšanu kopā ar darbiem, kur pielieto viegli 
uzliesmojošus un degošus šķidrumus. 

- Pagaidu elektropārvades līnijām būvlaukumā jābūt ar izolāciju pārklātiem vadiem, kas piestiprināti 
pie troses un drošiem balstiem  2,5m  augstumā darba vietās un  3m  augstumā virs brauktuvēm. 

- 2,5 m augstumā no zemes elektroapgādes līnija jāaizsargā no mehāniskiem bojājumiem. 

- Apgaismes spuldzes ar spriegumu  110  un  220 v  jāpiekar pie kronšteiniem ne mazāk kā  2,5m  no 
grīdas. 

- Attālums no spuldzes līdz grūti degošiem un degošiem materiāliem nedrīkst būt mazāks par  0,5m. 

- Ja apgaismes spuldzes jānovieto zemāk par 2,5m, tās pielieto ar spriegumu ne augstāk kā 36 v. 

- Neizolētas elektropārvades daļas (šinas, slēdžu kontakti, drošinātāji, pieslēgumi elektromašīnām un 
citām elektroierīcēm) jānodrošina ar speciālu nožogojumu jeb jānovieto speciālās elektrotehniskās 
telpās. 

- Kā pārnēsājamās elektrolampas izmantot tikai  speciāli šim nolūkam rūpnieciski ražotās. 

- Pārnēsājamiem apgaismes aparātiem spriegums nedrīkst pārsniegt  36 v, bet sevišķi bīstamās 
vietās (mitrās vietas, akas, metāla rezervuāri, katli u.c.) ne augstāk par  12 v. 

- Aizliegts pārnēsāt stacionāros apgaismes ķermeņus. 

6.3 Vides  aizsardzības  pasākumi 

     Dabas aizsardzības pasākumi izpildāmi saskaņā LR likumdošanas prasībām.  
Videi draudzīga un enerģiju taupoša būvniecības procesa īstenošanai būvdarbu laikā aizliegts: 
- Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas 

būvniecības ģenerālplānā. 
- Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī tos aprakt būvlaukumā. 
- Izdedzināt bituma vārīšanas katlu būvlaukumos, kas atrodas apdzīvotās vietās.; 
- Novadīt vidē neattīrītus notekūdeņus; 
- Novadīt vidē beztranšeju metodes “suspensiju” 

 
Jāizpilda: 

- Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošie koku stumbri jāaizsargā ar gofrētu cauruli un 
piestiprinātiem dēļiem (Saskaņā ar Pašvaldības prasībām) . 

- degvielas un eļļas novietnes jāizveido vietās ar cieto segumu, kas nepieļautu šo vielu iesūkšanos 
augsnē. 

- Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem. 
- Jāglabā slēgtos, hermētiskos traukos materiāli, kas satur kaitīgas vielas. 
- Jāglabā putekļainas vielas slēgtos apjomos un jācenšas novērst to putēšana izkraušanas, 

iekraušanas darbu laikā. 
- Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to iesūkšanos 

gruntī.        
- Dabas resursu patēriņam jābūt sociāli un ekonomiski pamatotam.  
- Veicot zemes darbus, maksimāli jācenšas saglabāt augsnes kārtu, kuru jāizmanto zālienu un 

stādījumu atjaunošanai. 
- Veicot būvniecības darbus, censties samazināt iekšdedzes dzinēju nepamatotu darbību, lai 

novērstu grunts un gaisa piesārņošanu. 
- Pēc darbu pabeigšanas visa teritorija, kas tika izmantota būvniecības gaitā, jāsaved kārtībā 

atbilstoši sākotnējam stāvoklim. 
- Būvgruži jāizved īpaši norādītās vietās. 
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7.  Darba aizsardzības sistēmas organizācija būvlaukumā. 

Darba aizsardzības (DA) prasības veicot būvdarbus reglamentē MK not. Nr. 92  „Darba aizsardzības 
prasības, veicot būvdarbus”. DA plāns ietver DA pasākumus būvdarbu izpildes laikā. Pirms darbu 
uzsākšanas jānodrošina instruktāža darba aizsardzībā.  

7.1. Darba drošības prasības būvdarbu veikšanas laikā. 

7.1.1. Gājēju kustības nodrošināšana. 

Gājēju drošas pārvietošanās nodrošināšanai būvdarbu laikā, pāri izraktajām tranšejām ierīkot koka gājēju 
tiltiņus ar margām, minimālais tiltiņu platums 60 cm. Nepieļaut gājēju kustību mehānismu bīstamu zonu 
robežās to darbības laikā.  

7.1.2. Esošo pazemes inženierkomunikāciju aizsardzība. 

Visos posmos, kuros ir rakšanas darbu ierobežojumi pazemes inženierkomunikāciju veidā saskaņā ar šī 
Darba aizsardzības plānu, veicama šo inženierkomunikāciju atrakšana ar lāpstām, neizmantojot asus 
triecienus. Orientējošais šķērsojamo komunikāciju iebūves dziļums: 

 elektrokabeļi – 0.7 - 1.00 m, 
 kanalizācija - 1.50 – 2.00 m, 
 telekomunikāciju kabeļi - 0.70 - 1.00 m. 
 Gāzesvads 1,0 m. 

Ja atrakto inženierkomunikāciju izvietojums, pēc to ekspluatācijas iestāžu slēdziena, neatļauj drošu 
turpmāko tranšeju rakšanas darbu mehanizētu veikšanu, attiecīgā tranšejas posma grunts izstrāde veicama 
ar rokām. Īpašu uzmanību pievērst esošajām caurtekām un to saglabāšanai.  

8. Prasības, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtņiem 

Kravas celtņa vadītājam jābūt līdzi kravas celtņa pasei. Kravas celtnim jābūt reģistrētam Valsts darba 
inspekcijā.  Darbus EPL aizsargjoslās tieši vada par celtņa pareizas ekspluatācijas uzraudzību atbildīgais 
speciālists. Ja mehānismu darbības zonā atrodas gaisa elektropārvades kabeļi, tad jāievēro MK noteikumu 
Nr.113 “Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” prasības.  Analoģiski organizē ekskavatoru darbu 
EPL aizsardzības zonās. 
Veicot grunts rakšanas un kravu mehanizētas pārvietošanas darbus, jāievēro sekojošas prasības: 
1. minimālais kravas celtņa uzstādīšanas attālums no nenostiprinātu tranšeju malām -  ne mazāk 

par 3,00 m, 
2. kravas celtni vai ekskavatoru atļauts vadīt tikai apmācītam celtņa vai ekskavatora operatoram, bet 

pieāķēt un atāķēt kravas - tikai apmācītam stropētājam. 
3. pirms darba uzsākšanas jāpārbauda kravas celtņa un drošības ierīču stāvoklis, datus ierakstot 

maiņas žurnālā. 
4. ceļot kravu, celšanas trosēm jābūt vertikālā stāvoklī, aizliegts materiālus pievilkt ar trosi, 
5. lietojot celtni, kravas masa nedrīkst pārsniegt tā celtspēju, ievērojot celtņa kravas celšanas 

raksturlīkni, 
6. kravas celšanas vai ekskavatora darbības zonā nedrīkst atrasties personas, kam nav tieša 

sakara ar veicamo darbu, 
7. ceļamās kravas pieāķēšanai jālieto stropes, kas atbilst ceļamās kravas svaram. Trošu garumam 

jābūt tādam, lai leņķis starp tām nepārsniegtu 90°. 
8. ceļot kravu, tā vispirms jāpaceļ 0,3 m augstumā un īslaicīgi jāaptur, lai pārbaudītu pieāķēšanas 

pareizību, celtņa stabilitāti un bremžu darbību. 
9.           ceļot vai nolaižot kravu šķēršļu tuvumā, starp kravu un šķērsli nedrīkst atrasties cilvēki. 
10. stropētājs var atrasties līdzās kravai tās celšanas un nolaišanas laikā, ja krava atrodas ne 

augstāk par 1 m no tā laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropētājs. 
11. ar celtni pārvietoto kravu drīkst nolaist un nokraut tikai šim nolūkam paredzētās un iepriekš 

sagatavotās vietās. 
12. darba pārtraukuma laikā krava nedrīkst atrasties paceltā stāvoklī. 
13. Strādājot ar celtņiem aizliegts: 

- izlices sniedzamības zonā atrasties cilvēkiem, kuriem nav tieša sakara ar veicamo 
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darbu, 
- celt kravu, kas atrodas nestabilā stāvoklī, 
- celt un pārvietot kravu, uz kuras atrodas cilvēki, 
- celt ar zemi apbērtu, piesalušu vai citādi nebrīvu kravu, 
- izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes, 
- stropētājam ar savu svaru izlīdzināt ceļamās kravas stāvokli, 
- strādāt ar kravas celtni, kuram bojātas drošības ierīces un mehānismi, 

14.  Aizliegts uzstādīt celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slīpumā, kura lielums 
pārsniedz attiecīgā mehānisma pasē noteikto, 

15. Kravas celtņu un ekskavatoru ekspluatācija ir aizliegta, ja 
- noteiktajā termiņā nav veikta tehniskā pārbaude, 
- celtnim vai ekskavatoram ir bojājumi, 
- ja bojātas drošības un signalizācijas ierīces. 

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvēki nedrīkst atrasties ekskavatora kausa sniedzamības zonā un 5 
m ārpus tās. 

17. Izstrādāto grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransportā, ekskavatora kausu atļauts virzīt tikai 
virs automašīnas sānu borta un pakaļējās daļas. Kategoriski aizliegta grunts pārvietošana virs 
autotransporta vadītāja kabīnes. 

18. Rakšanas darbu laikā ekskavatoram jāatrodas ne tuvāk tranšejas malai kā grunts dabīgās 
nogāzes konuss + 0.5 metri. 

19. Aizliegts izrakto grunti nobērt tieši pie izraktās tranšejas malām. 
Strādājot ar kravas celtni, jālieto MK noteikumos Nr. 400  „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 
lietošanā” (03.09.2002.g.), norādītie signāli (skat. 1. pielikumu). Signāliem jābūt skaidriem, nepārprotamiem 
un labi saskatāmiem no kravas celtņa operatora vietas. 

9. Prasības, strādājot tranšejās 

1. Lai izvairītos no tranšeju malu nogruvuma un tranšejā strādājošo apbēršanas, būvdarbu gaitā 
pielietojamos būvmateriālus (dzelzsbetona grodu aku elementus, ūdensapgādes, kanalizācijas cauruļu 
krautnes tml.) jāizvieto grunts nogruvuma konusā + 0.5 m attālumā no tranšejas malas, 
2. Veicot darbus dziļās tranšejās (dziļāk par 1,5 m vai birstošās gruntīs seklāk), jāveic tranšeju sienu 
nostiprināšana pret nobrukumiem vai tranšeju sienas jārok slīpumā, kas tuvs grunts dabiskās nogāzes 
slīpuma leņķim.  
3. Strādājot tranšejās, jālieto aizsargķiveres, 
4. Aizliegts darbus tranšejās veikt vienatnē, jānodrošina, lai vismaz viens strādājošais atrastos ārpus 
tranšejas, lai tās iebrukuma vai applūšanas gadījumā varētu palīdzēt tranšejā esošajiem strādniekiem, 
5. Objektā viegli pieejamā vietā jāatrodas pirmās palīdzības līdzekļiem un aptieciņai, 
6. Ja tranšejā sakrājušās būvmehānismu atgāzes, darbu atļauts sākt tikai pēc pilnīgas tranšejas 
izvēdināšanas. 

 

DOP daļas vadītāja     Tatjana Loginova 

 

 


