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Darbu organizacijas projekta skaidrojoss apraksts
1. levads

Darbu organizacijas projekts izstradats saskana ar Bavniecibas likumu (01.10.2014.), MK noteikumu Nr.500
»Visparigie buvnoteikumi”’. Darbu organizacijas projekts ir pamats darbu veikS8anas projekta izstradei.
Buvdarbu organizacijas projekta izstradé nemti véra Ministru kabineta noteikumi, spéka esosas bivniecibas
normas. Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi 8T objekta darba aizsardzibas un ugunsdrosibas
pasakumu aprakstam. Ja apraksta darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas joma nav noteiktas konkrétas
prasibas, tad galvenais bivuznéméjs darbus organizé koording, ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma"
un ta papildindjumu - MK noteikumu Nr. 660 "Darba vides iek$éjas uzraudzibas veikSanas kartiba", MK
noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bidvdarbus" un MK noteikumu Nr.238
"Ugunsdro$ibas noteikumi" prasibas. Visi buvniecibas - montdzas darbi veicami stingri saskana ar
izstradato bavprojektu un Latvias Blvnormativos noteikto bivdarbu veikS8anas kartibu. Bavdarbu
organizacijas projekta doti galvenie blvdarbu organizacijas principi un noteikta bGvdarbu tehnologiska
seciba. Detalizétaka blvdarbu veik8ana atkariba no Bivuznéméja izvélétas buvniecibas metodes un
izmantojamas buvniecibas tehnikas precizéjama Darbu veikS8anas projekta, kas jaizstrada Bavuznémeéjam.

2. Visparéjie buvniecibas apstakli

Bdvdarbu izpildes vieta Siguldas pilsétas Saules ielas rajons. Biivprojekta izstrade notiek uz SIA “Izpéte”
2021.gada izstradatd un saskanota inZeniertopografiskd plana. Par pamatu grunts veida un sastava
noteik§anai izmantota inZeniergeologiska izpéte (SIA ,IAR” 2021.gads).

Geotehniskas izpétes gaita tika veikta mehaniska urbSana, pielietojot serdes urbSanas metodi, ierikoti 3
urbumi 2,10 un 2,50 m dziluma no zemes virsmas. Urbumi veikti pasatitaja noraditaja vieta lidz 2,10-2,50 m
dzilumam lidz tika sasniegts augSdevona Plavinu svitas dolomits.

Izpétes teritorijas geologiskos apstak|us veido biogénie nogulumi (bQ4) — augsne, tehnogénas gruntis (tQ4)
— uzbérta/parrakta morénas malsmilts, glacialie nogulumi (gQ3Itv) — morénas malsmilts un augsdevona
Plavinu svitas (d3 pl) karbonatiskie nogulumi — dolomttmilti un dolomita S8kembas, k& arT Devona mali ar
mergelu un dolomita lausku ieslegumiem.

Geotehniskas izpétes laikd 10. — 30. marta 2021. gada gruntstdens konstatéts 0,05 un 1,80 m dziluma no
zemes virsmas (92,15 — 95,60 m v.j.l.), 2. urbuma gruntsddenim ir novérots neliels spiediens, gruntsidens
paaugstindjas no 1,90 lidz 1,30 m dziluma no zemes virsmas. Intensivu nokriSnu, sniega kuSanas vai
ilgstoSa sausuma laikd gruntstidens var svarstities +0,50 m no Jeotehniskads izpétes laika konstatéta
gruntstdens lTmena, tapat péc nokriSniem virs malainajiem nogulumiem uzkrasies virsidens, kas izteikti
paradas 3. urbuma. Bavprojekta izstrades laika ar Pasdititaju ir saskanots ka Gdensvada bavdarbi lielakoties
paredzéti ar beztranSeju metodi. Gadijuma ja urbSanas dziluma tiek konstatéti cieti dolomita iezi, ko nav
iesp&jams caurdurt, jaizsauc Pasutitaja parstavis un jarisina jautajums par darbu veikS8anas metodes mainu
atseviskos posmos. Bavuznéméjam bivdarbu laikd janodroSina sausa tranSeja, GOdens novadiSanas
metode ir japrecizé bdvniekam bivdarbu stadijd atkaribd no gruntsiGdens piepliduma intensitates,
laikapstakliem u.c. faktoriem.

Magistralo Gdensvada un kanalizacijas tiklu projektéSana pamata tiek paredzéta ielu sarkano Iiniju teritorijas
robezas un pa pasSvaldibas zemi. Projekta realizacijas robezas ielu segums ir —grants, nelield apjoma
asfalts un zala zona. Projekta izstrades laika ar sanemta informacija no Saules 8 TpaSnieka, ka cita projekta
ietvaros tiks nozagéts koks pie UM-21.

Udensapgades un kanalizacijas tiklu izbGves metodes projekta ir rokot atklata tipa transeju, ka ari ar
beztranSeju metodi. Individualo maju rajonos Tpasa uzmaniba japievers drosibas pasakumiem blavlaukuma,
jo bavdarbu zonas apkartne ir apdzivota. Cilvéku kustibas intensitate rudens un ziemas perioda samazinas,
vasaras perioda — butiski pieaug. Visi blivdarbi jaorganizé ta, lai péc iespéjas netraucétu iedzivotaju sadzivi
un ierasto dienas ritmu. Blvuznéméjam ir janem véra ka Sigulda ir tdristu iecienita pilséta un pasvaldiba
biezi ko dazadus pasakumus. Pasititajs iepirkuma dokumentacija, pamatojoties uz Siguldas novada
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pasvaldibas prasibam, noradis laika periodus, kuros japlano ielu posmu bivdarbi un pasvaldibas izvirzitas
prasibas attieciba uz satiksmes organizaciju.

3. Galveno buvniecibas un montazas darbu izpildes metodes

Detalizétas bivdarbu veikS8anas shémas un satiksmes organizacija jaizstrada Darbu veikSanas projekta
atkariba no pieejamo darba brigdzu skaita un bivdarbu terminiem konkrétajam darbu veicéjam, kas jaskano
ar pasvaldibu un Valsts celiem. Visiem ekskavatoriem, stikniem, kompresoriem, betona maisitajiem, betona
parvadasanas un ieklaSanas iekartam, veidném, vibratoriem, blieSu un citdm iekartam, ko Darbuznéméjs
izmanto darbu veikSanai, jabat konkrétai darbibai paredzétiem un jasaskano ar Blvuzraugu.

Lidz sagatavoSanas perioda sakumam pilniba javeic visi organizatoriskie pasakumi. Bdvniecibas darbu
veik8anas projekta vajag detalizéti aprakstit darbu veikS8anas metodes, noradot mehanismu darba shémas,
darbietilpibu, brigaZzu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru u.t.t. Bdvnieciba izmantot
bidvniecibas un montazas darbu kompleksu mehanizaciju un pirmrindas tehnologiju.

Darbus iedala 2 periodos:
- bivniecibas sagatavoSanas periods;
- bivniecibas periods.
Sagatavosanas perioda apjoma ietverti sekojosi darbi, kuri nodroSina normalu bdvniecibas izvérSanu:
e bidvlaukuma iepaziSana;
e materialu uzglabasanas laukumu un celtniecibas bazes izveidoSana;
e esoSo inzeniertiklu apzinaSana un parlikSana (ja nepiecieSams);
e atbértnu vietu saskanosana;
e satiksmes organizacijas shému izstrade un saskanoSana ar Pasvaldibu un VAS “Latvijas valsts
celi”;
e bivdarbu kalendara plana izstrade un darbu veikSanas projekta izstrade un saskanosana.
Objektu Gdensapgade no esos$ajiem magistralajiem tikliem.
Kanalizacija —biotualetes darbiniekiem;
Argja ugunsdzésiba — no eso$am ugunsdzésibas Gdens nemsanas vietam un hidrantiem.
Elektroapgade —izmantojot parvietojamos elektroenergijas avotus .

Buvniecibas periods

Saja perioda tiek veikta visu Projekta inZzenierkomunikaciju bavnieciba. Bavdarbu veik$ana javeic pa
etapiem un posmiem atkariba no darbu apjoma iela. Ja viena posma buvuznéméjs izvélas darbus veikt
vairakas vietas vienlaicigi, ir javeic pastiprinata iebaves dziluma atzimju kontrole un to atbilstiba projekta
uzraditajam. Pretéja gadijuma, satiekoties divam rak3anas brigddém var rasties zindma atzimju
neatbilstiba, kas var novest pie izblvéta caurulvada parlikSanas. Komunikaciju traséjuma nosprausanai un
izbdvei ir jabat maksimali precizai saskana ar projektu. It pasi janem véra gadijumos kad komunikacijas vai
to aizsargjoslas skar privatos TpaSumus. Gadijuma ja robezzimes apvidi nav vai apvidi konstatéti
prieckSmeti ar robezzimes pazimém, kas neatbilst zemes robeZzu planam un topografiskam planam
nekavéjoties jainformé Pasititajs. Ja traséjums tiks novirzits bez Pasititdja saskanojuma, novirzes
gadijuma darbi netiks pienemti.

Pirms rakSanas darbu uzsaksanas ir japrecizé esoSas augstuma atzimes pievienojuma vietas esosajiem
tikliem. Tapat ir janoskaidro citu eso$o inzenierkomunikaciju novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju
parstavi vai veicot atSurféSanu. Konstatéjot bavprojektd nenoraditas komunikacijas, pazinot Pasatitajam,
sastadit aktu, kopigi noskaidrot komunikaciju turétaju un informét to.

TranSejas rakS8ana dzilak par 1,5m (blivi apbavétas teritorijas) vai arT nestabilas gruntis javeic pielietojot
vairogus vai citu sienu stiprind8anas panémienu. Darba apjomos ietilpst pasakumi komunikaciju
aizsardzibai un pasakumi, kas novér§ komunikaciju bojajumus.

Zemes darbus paredzéts izpildit ar ekskavatoru uz pneimatiskas gaitas iekartas ar kausa tilpumu 0,5m3 (vai
lldzigiem raksturlielumiem). Vietas, kur tuvuma atrodas citas eso$as inzenierkomunikacijas un vietas zem
gaisa vadiem, rakSanas darbi javeic ar rokam. IzkrauSanas, iekrauSanas darbus izpildit ar autokranu.
Caurulvadu montazu izpildit saskana ar razotaja prasibam. TranSeju aizbérSanu izpildit saskana ar
standartu prasibam. Celu segumu atjaunoSanu izpildrt:
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1. asfaltbetons: ar motoveltni (precizét DVP) ;

2. grants segums - ar greideri.
Bovlaukumu jaieZzogo ar pagaidu Zogu un braucama dalad ar celu zimém (Nr. 908, 909) u.c.. Bivdarbu
veicéjam janodroS$ina, lai bavdarbu veikSanas zona neieklitu nepiederoSas personas. Piecas darbdienas
pirms rak$anas darbu uzsak$anas rakstiski ir jainformé maju iedzivotaji, kuru brauktuves atrodas blvdarbu
robezas un bivdarbu saistltaja ielas posma jauzstdda informativa plaksne, noradot informaciju par
bavdarbu veicgju, bavdarbu veicéja darbu vaditajs, talruna Nr., bOvuzraugs, talruna Nr., bavdarbu laiku
8aja ielas posma. Buvdarbu laikad iedzivotdjiem un operativajam transportam ir janodroSina piekluve
majam.
Péc nepiecieS8amibas gruntsidenu atstknéSana no tranSejam tiek organizéta ar stkniem. Gruntsidens
novadiSanas vietas ir jasaskano atbildigajas institicijas pasvaldiba. Gruntsidens pazeminasanas metodes
ir jaizvélas ar aprékinu, lai neraditu grunts séSanos bilvbedres apkartné, kas var bt saistita ar smilts
izskaloSanu intensivas un ilgstoSas gruntsidens pazeminasanas rezultata.
Péc buvgravja aizbérSanas ir jauzklaj un janoblieté kvalitativs grants brauktuves segums. Nav pielaujams
atstat aizbértu bavgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam.
Darbu veikSanai nepiecieSama tehnika un mehanismi (minimalais apjoms)

:;l;; Nosaukums Skaits Piezimes

1. | Ekskavators 2 Zemes darbiem, tran$eju izstradei

2. | Buldozers 1 Zemes darbiem, tran$eju aizbér$anai
Materialu  izkrauSana, aku un

3. | Autoceltnis 1 dzelzsbetona elementu montazai /
demontazai

4. | Auto - pasizgazejs 2 Grants, augsnes u.c., transporté$ana

5. Elektrourbiji, perforatori 2 Caurumi, rievas

6. | Vibroplate 2 Grunts blivésanai

7. | Gruntstdenu atsiknésanas stknis 2 Gruntstidenu pazeminasanai

8. Generators 2

9. | Asfaltbetona ieklaganas tehnika 1 Asfaltbetona seguma ieklasanai

10. | PE caurulu metinaSanas iekarta 2

11. | Caurulvadu caurdur8anas tehnika 1

BeztranSeju caurulvadu izbive, pielietojot horizontalas vadamas urbSanas metodi.
Process sastav no atseviSkiem etapiem ar noteiktu, nemainigu secibu:

Etaps. Projekta izpétes un sagatavoSanas darbi;

Etaps. lekartas nogadasana objekta, ta sagatavoSana darbam;
Etaps. Pilot urbums;

Etaps. Kanala papladinasana un izveide;

Etaps. Caurulvada ievilk$ana;

6. Etaps. lekartas sagatavo$ana transportésana;

o ON -~

1.etaps.
Tiek pasatiti nepiecieS8amie materiali, mehanismi, transports, darbu veikSanas saskanosana.
2.etaps.

Pirms iekartas nogadasanas objekta tiek veikti sagatavoSanas darbi, iepildits Gdens, iesiknéts bentontits, ja
nepiecieSams poliméri un samikséts boréjamais Skidrums (subspensija). Tiek veikta urbjmasinas tehniska
apkope, sméréSana, agregatu un mezglu parbaude. lekrauti vajadzigie instrumenti, materiali, paliglidzekli,
sagatavoti sakaru ldzekli. Objekta tiek veikti sagatavo8anas darbi bivbedru rak8ana un norobezo$ana,
nodroSinat nozogojumu ar apgaismes elementiem, ja nepiecieSams komunikaciju atSurféSana, bdvbedru
malu stiprina8ana, ddens atstknésana u.c. Agregats tiek transportéts uz darbu veik3anas vietu, izkrauts un
sagatavots darbam. Tiek sazeméts, nostiprinats, sagatavota urbSanas galva, ievieto stravas elementus,
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parbauda smidzinatajus, sagatavo lokacijas iekartu, nepiecieSamibas gadijuma uzstada bridinajuma zimes,
norobeZo iekartu un transporta lidzeklus. Vienlaicigi tiek nosprausta pilot urbuma trase.

3.etaps.

lepriek§ sagatavota (ja nepiecieSams) starta bedré ar hidraulikas palidzibu ievada urbSanas galvu,
iepriek$ aprékinata lenki, lai darba bedre sasniegtu vajadzigo dzilumu un virzienu. UrbSanai izmantot
urbSanas galvu, kas spé&j arT urbt cietos iezos, pieméram, dolomits. Pievienojot urbSanas stienus veicot
rotaciju, ja trase ir taisnas trajektorijas un sasniegts vajadzigais dzilums, turpina urbSanu [idz ieprieks
sagatavotajai ievilkS8anas bedrei. Ja urbSanas trajektorija vai dzilums jamaina, tad ar hidraulikas palidzibu
(vajadziga stavoklt pagriestu urbSanas galvu) spieZzot sasniedz vajadzigas trajektorijas izmainas. Pilota
urbuma procesa pa urbSanas stieniem tiek padots zem spiediena urb8anas Skidrums (subspensija), kas
paredzéta lielakas grunts izvadiSanai no veidojama kanala un kanala sieninu stiprind8anai, ja nepiecieSams
pievienot poliméru art gruntsidenu saturéSanai, nelaujot kanalam nobrukt. Beidzot pilota urbumu, nonem
urbSanas galvu, pasargajot no grunts iekla8anas stienos, vai galvas kanalos. Pilot urbuma dzilumu un
virzienu kontroli Tsteno ar navigacijas iekartas palidzibu protokoléjot datus. NepiecieSamibas gadijuma
javeic eso$o komunikaciju atSurféSana.

4.etaps.

Sagatavojot trasi, vai pilot urbuma laika, ja nepiecieSams, izveidot papildus bedres, liekds grunts
izvadiSanai. Malainas, noturigas gruntis Sis attalums var but lielaks. Nonemtas galvas vieta tiek pievienots
kanala paplaSinaSanas urbis, kura sanos un aizmuguré ir ievietotas sprauslas, pa kuram zem spiediena tiek
padots urbSanas S$kidrums (subspensija). Rotéjot atpakal virziena ar urbSanas Skidruma un
cietsakauséjuma zobu palidzibu tiek urbts lielaka diametra urbums ar paplasinaSanas galvu Iidz vajadziga
kanala diametra sasniegSanai. Kanalam jabadt lielakam par ievelkama caurulvada diametru (20-40%).
Sagatavotajas blvbedrés nepiecieSamibas gadijuma atsdkné, vai izrok ar ekskavatoru lieko grunti, lai visu
procesa laiku lieka grunts brivi var izplGst no izveidojama kanala. Izvelkot paplasSinaSanas galvu visa trases
garuma, 81 diametra galva tiek nonemta un pievienota atpakalgaitas konusa galva ar kuras palidzibu
pievienojot urb8anas stienus, rotéjot noklistam atpakal ievilkS8anas bedreé.

5.etaps.

Uz stiena pirms vajadzigd izmeéra urb3anas galvas uzliek tiriS8anas gumiju, kas pasarga subspensijas
un grunts sajaukuma nokli8anu uz agregata, pievienojam Sarnirsavienojumu, kas nelauj rotét caurulu
vilk8anas galvai un piestiprinatajam caurulvadam, kura galu noblivé ar limlenti, lai caurulvada neiek|Gtu
grunts. Talak seko caurulvada ievilk8ana izveidotaja kanala, rotéjot un padodot boréSanas Skidrumu, kas
iznes lieko grunti, jo kanala lielako dalu tagad aiznem caurules, boréSanas Skidrums veic ari berzes
samazinasanas funkcijas starp cauruli un kanala sieninam. Ja trases garums ir mazs un atlauj diametrs,
tad kanala paplasinaSanu un caurulvada ievilk8anu var apvienot. Ja ir augsts gruntsidens Iimenis,
ievilk§8anas procesu javeic péc iespéjas atrak, jo poliméru saturoSais efekts darbojas ne ilgak ka 4-6
stundas, tad notiek kanalu aizbruk3ana, kas var novest pie caurules iespriSanas. Pabeidzot ievilkSanu,
nonem visas galvas, Sarnira savienojumu, stienus un paSu agregatu un visu mazga ar augstspiediena
ddens strioklu. Sasmeéré kéZu parvadus un rotéjo8as dalas. Noblivé caurulvadu galus, lai neieplistu
izskalota grunts. Liekais betonita Skidrums no bavbedres ir jaizslc un jaizved uz utilizaciju.

6.etaps.

Nomazgato iekartu sagatavo transportéSanas stavokli, nonem sazeméjumus, atvieno bor&jama
Skidruma pievadu $lGteni un pa iebrauk3anas trapiem ievieto konteinera. Atvieno hidraulikas pievadu
Slatenes, elektribas padeves kabeli, ievieto tos konteinerd. Novieto urbSanas galvas automasinas tam
paredzétas ligzdas, tapat art ievilkSanas galvas, papildus urb3anas stienus, instrumentus un nonem
bridindjuma zimes. Agregatu nogada bazéSanas vieta.

Kanalizacijas caurulvadu izblve

Caurulvadu montét uz noblietéta smilts spilvena, saskana ar tipveida raséjumu, ka arT paredzét smilts
apbérumu. Caurulu un veidgabalu transportéSana, uzglabdSana un montdza javeic atbilstoSi
izgatavotajfirmas prasibam un atbilstoSi Latvijas normam. Pirms caurulu ieguldiSanas trandeja ir
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japarliecinas, vai grunts sablivéjums tranSejas dibena ir pietiekams. Ja grunts sastav no vidéji blivas vai
blivas smilts, tad caurules drikst guldit tieSi uz tranSejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplanégjot ta, lai
caurules visa garuma balstitos uz tranSejas dibena, iznemot savienojuma vietas. Uz tranSejas apak3éjas
virsmas nedrikst bat nekadi materiali, kas varétu sabojat caurules parklajumu.

Caurules pirms ieguldi$anas rdpigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kada ir
bojata, to apzimé ar noturigu krasu un nekavéjoties aizgada prom no bavlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai arT atkartba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodro$inat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokli.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebavé. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem svesSkermenus.

Caurulu apgrieSanu veic péc metodes, ko ir apstiprinajis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodro$inot tiru un
nolidzinatu galu.

Péc caurulu ieguldiSanas un savienoSanas, savienojuma vietas ir jaaizpilda ar smilti un janoblivé. Talak
tranSeja ir japieber ar smilti 1dz pusei no caurules diametra un janoblive.

Caurulvadus savienojot, ir precizi jaievéro caurulu razotaja noradrjumi.

Izveidojot pieslegumu esoSajiem tikliem, darbu apjomos ietilpst arT pievienojuma vietas atrakSana, esoSas
akas remonta darbi, parseguma platnes (péc nepiecieSamibas) un ltkas nomaina.

Kanalizacijas tiklu parbaudes javeic saskana ar valsts standartiem un ievérojot Pasititdja prasibas.
Kanalizacijas tiklus pirms nodoSanas ekspluatacija japarbauda saskana ar LVS EN 1610. Sistémas
hermétiskuma parbaudi var veikt, pielietojot gan saspiesta gaisa, gan Skidruma aizpildiSanas metodi péc EN
1610. Javeic izbGvéto kanalizacijas tiklu CCTV inspekcija. Atkariba no caurulvadu diametra un darba
apjoma jaizmanto attieciga CCTV iekarta ar zondi vai atbilstoSu robotu. Péc CCTV inspekcijas veikSanas,
katram posmam jasagatavo detalizéta atskaite ar slipuma diagrammu par caurulvada konstruktivo un
funkcionalo stavokli. Kopa ar CCTV inspekcijas atskaiti pasatitajam tiek iesniegts caurulvada stavokla video
ieraksts MPG 4 vai AVI formata, kas ir ierakstits CD vai DVD diska. Péc pieprasijuma atskaites tiek
iesniegtas arT papira formata.

Udensvada izbive

Caurulvadus montét uz noblietéta smilts spilvena, saskana ar tipveida raséjumu, ka arT paredzét smilts
apbérumu. Pagaidu €kas un bidves izvietojamas aiz ekskavatora darbibas zonas. Aizliegts montét
plastmasas caurulvadus, kad ara temperatira zemaka par + 5°C, saskana ar caurulu razotaja prasibam.
Caurulu un veidgabalu transportéSana, uzglabdSana un montaza javeic atbilstoSi izgatavotajfirmas
prasibam un atbilsto8i Latvijas normam. Materialu novietnei objekta jabat apsargatai, ja tiek piegadats
lielaks materiala apjoms, ka diena tiek izblvéts. Pirms caurulu ieguldiSanas tranSeja ir japarliecinas, vai
grunts sablivéjums tranSejas dibena ir pietiekams. Caurules pirms ieguldiSanas ripigi apskata, vai nav
bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kada ir bojata, to apzZimé ar noturigu krasu un nekavéjoties
aizgada prom no bdvlaukuma. Spiedvada montaZzas darbiem ir japieskaita arT izblvétd caurulvada
parbaude zem spiediena (atbilstosT LVS EN 805 prasibam). Udensvadam veicama dezinfekcija saskana ar
normativu prasibam, par veiktajiem darbiem sastddams atseviSks akts. Pirms Gdensvada atslegumu
savlaicigi bridinams Pasutitajs. Uz parbaudi jauzaicina Pasititaja parstavis.

PE caurulu savienoSana

Projekta ieklautas caurules lidz OD32-OD110mm piegadajamas ritulos. Caurulvadus savienojot, ir precizi
jaieveéro caurulu raZotaja noradijumi. Caurulvadus gruntl savienot ar elektrometinamam uzmavam.
ElektrometinaSana izmanto polietiléna savienotdjelementus (veidgabalus) ar iebdvétu kauséSanas
elementu. Metode var tikt izmantota gan magistralu, gan pievienojumu caurulvados. Sedlu uzmavas,
dubultuzmavas, diametru parejas, trejgabali, lTkumi un galu uzmavas ir ar ieblvétiem sildelementiem.
Metode var tikt izmantota gan caurulém, gan veidgabaliem ar gludiem galiem. Uz metindSanas uzmavas
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iek$éjas virsmas ir uztita metala stieple spirales forma. Kad elektriska strava plast caur spirali, ta darbojas
ka silditajelements, izkausé polietiiénu un tad sakausé savienotdjelementu ar caurules sienu. Pirms
metindSanas caurules gals sakauséSanas vietd ir mehaniski janotira, lai nodroSinatu, ka virsma, kas
jasametina, batu tira un briva no oksidacijas produktiem. Tad metinama uzmava tiek uzmaukta uz gluda
gala. JarUpéjas, lai savienojums netiek izkustinats metinaSanas procesa. Ir svarigi, lai savienojumam
atdziestot, caurule un savienotajelements ir cieSi fikséti savas vietas.

MetinaSanas tehnika saglaba polietiléna caurules sakotnéjo elastibu visa caurulvada garuma. Garu
caurulvadu var izveidot, savstarpéji sametinot atseviSkas caurules. So darbu var veikt blakus tran3ejai,
f[dzena vieta, un péc tam sagatavoto caurulvada posmu ievietojot trandeja. Pé&c caurules izblves
nodroSinamas visas nepiecieSamas parbuives.

Laku uzstadiSana
Aku vakiem un korpusiem jaatbilst LVS EN 124 standarta prasibam. Keta lokam jabat ar engi, gumiju starp
ldkas korpusu un liku. Akas parseguma lokai zalaja zona ir jabat 50-70 mm virs zemes virsmas, jaizmanto
keta vaki ar nestsp&ju >400kN (nemot véra specifisko prasibu par ldkam ar SIA “Saltavots” logo),
braucamaja zona un uz ietves likas ar >400 kN nestspéju. Lukas grantétajos celos jaizvieto 300 mm zem
grants seguma, bet asfalta seguma Iidz ar asfalta virsmu. Grantétas ielas keta aku vaka pamatnei jabdt
iebetonétai, augstuma starpiba pie akas vaka pamatnes izblveéjama ar vienmérigu slipumu rinka linijas
virziena, lai noverstu to aizstum$anu ielas uzkopSanas laika. Aku Ilku risinajums skatit tipveida raséjuma
“Aku vaki “. Uz aku likam japaredz SIA ,Saltavots” logo.

Grantéta ielas seguma atjauno$ana

Projekta grantéto ielu seguma atjaunoSana paredzeta tranSejas platuma un virskartas planésSana ielas
platuma. Celu atjaunoSanas parametri noradtti tipveida raséjuma “Segumu atjaunoSanas veidi’. Materialiem
jaatbilst ,Celu specifikacijam 2019”. Pirms ielas seguma izveidoSanas darbu sak$anas tranSeja iebérto
pédéjo grunts slani ir jablive ar 400 kg vibroplatni vai 0,5 Iidz 2 tonnu veltni ne mazak ka ar Cetram
Skérsojuma reizém. Grantéto ielu seguma atjaunoSanai ir jaizmanto granti, kas iziet cauri 75mm caurumu
sietu, ir bez mala piemaisijumiem, granulas materiala un parmérigi daudz putekliem. Auksta laika nedrikst
izmantot sasaluSu granti, kas satur ledu. Grantéta slana pacélumi un pazeminajumi nedrikst bat lielaki par
10mm. Javeic vismaz viena blivéjuma parbaude grants ielu seguma izblvéto aku rajona.

Asfalta ielu seguma atjaunoSana

Atjaunojot cela segum janem veéra, ka izstradats bavprojekts “Valsts autocela A2 un Pulkveza Brieza ielas
krustojuma un piegulo3o ielu parbaves Sigulda, Siguldas novada” blvprojektu, kura 4. karta ietilpst “Saules
ielas un Priezu ielas parbive” un dala Saules un PrieZzu ielas asfalta segums tiks atjaunots. Celu
atjaunoS$anas parametri noradtti tipveida raséjuma “Segumu atjaunoSanas veidi”. Japaredz eso$a asfalta
grieSana taisnas linijas un izgriezta asfalta utilizacija. Jaiznem akmeni, kas lielaki par 100mm. Apakskartas
materialu vienmerigi jaizklaj kartas, kuru sablivétais biezums nav lielaks par 150mm un janoblive, lai iegutu
stingru un blivu virskartu, mikstakas vai parak blivas vietas pievienojot vai, attiecigi, nonemot grants dalinas
un tas aizvietojot ar svaigu materidlu péc Pasititaja parstavja noradijuma. BlivéSanu javeic ar tam
apstiprinatu tehniku. Ar materialu jastrada tikmér, kameér iegust ne mazak par 96% (Braucama dala) sausa
blivuma no laboratorijas maksimala sausa blivuma.

Pirms nakosas kartas uzklasanas, cela pamats janoslauka mehaniski vai janotira ar kompresétu gaisu, lai
notiritu visas brivas materiala dalas un virsma bdtu cieSi sablivéta un vienmériga.

Seguma atjaunoSanas rezultatd cela stavoklim jabat tadam paSam vai labdkam, neka sakotnéji.
Bavuznéméjam ir japarliecinas, ka nozimétaja rajona visi paraléli izpildamie darbi tiks veikti tikai vienu reizi
(cela seguma grieSana, seguma atjauno8ana, rakSanas darbi u.t.t.). JanodroSina Suvju salaidumi un
noklasana ar bitumena mastiku.

Klajot asfalta kartu, salaidumiem ar esoSo asfalta segumu un aku keta lGkam ir jabat pieguloSiem un glitiem.
Ldku vakus ir janotira no asfalta, ja tas uz tiem ir nokluvis. Nedrikst klat asfaltu, ja parklajamas vietas
temperatira ir zem 5°C (vai gaisa temperatira ir zem 0°C). Satiksmi pa jauno segumu jaatlauj tikai tad, kad



. Saules ielas magistrala tdensvada un sadzives
Ekolat sia v

kanalizacijas izbive Sigulda, Siguldas novada

tas ir atdzisis dz ara gaisa temperatirai. Pabeigta seguma virsmai jabat ar viscaur Iidzenu faktdru.
Asfaltéta virsma nedrikst bat vilnaina. lesédumi ir pielaujami ne vairak ka 10mm uz 3m.

Zalaja seguma atjaunoSana

Javeic bojato zalaja teritoriju augliga slana atjaunoSanu, ieskaitot materialu, transportéSanu, zales ieséSanu.
Jaizmanto zaliena séklas plaSu un saimniecisko teritoriju apzalumoSanai - bdvobjektiem, nogazém,
celmalam, kas neprasa TpaSu kop$anu un ir pieticigs augSnu zina. Izséjas norma 20-25g/m2: Sarkana
auzene 40 % , Aitu auzene 10 %, Daudzgadiga airene 30 % , Plavas skarene 5 %, Daudzziedu airene 15
%. Saskana ar raséjumu “Segumu atjaunoSanas veidi UKT dalu.

4. Darbu organizacija pilsetas teritorija

Darbi Siguldas pilséta veicami saskana ar pasvaldibas saisto$ajiem noteikumiem- Teritorijas izmantoSanas
un apbives noteikumi. Satiksmi ielas un celos var slégt pilnigi tikai ar rakstisku paSvaldibas atlauju,
informéjot rakstiski Valsts ugunsdzésibas un glab3anas dienestu, Valsts policiju, Neatliekamas
mediciniskas palidzibas dienestu, tranzita ielas un uz valsts celiem — VAS ,Latvijas Valsts celi”. Avarijas
situacijas par ielas slégSanu nekavéjosi informé Siguldas novada pasvaldibu, pasatitaju, blvuzraugu
Visparigi

Pirms buvdarbiem veikt buvobjekta teritorijas (esoSo ielu, pievadcelu, laukumu u.c.) stavokla fotofiksaciju,
bet péc bivdarbu pabeigSanas veikt seguma (zalaja, grants , asfalta) atjaunoSanu tada stavokli, kada tas
bija pirms buvdarbu uzsak8anas. Projektd noradita vélama satiksmes organizacijas shéma. Pagaidu celus
un apbraucamo celu marSrutus bavniecibas laika izmantojamai tehnikai iepriekS saskanot ar Siguldas
novada pasvaldibas parstavi. Buvdarbu laikd nodroSinadt zemes Tpasniekiem piekluvi saviem zemes

gabaliem. Pirms bivdarbu uzsakSanas sanemt PaSvaldiba atlauju par koku cirSanu. Koki izgriezami un
saknes frézéjamas.

Cela zimju uzstadisana

Tiklu izbGve paredzéta pilsétas teritorija pa esoSo privatmaju rajona ielu bez intensivas satiksmes.
Transportlidzek|lu vaditaju bridindSanai cela posmos, iebraucot iela un pirms darbu veik8anas vietas
savlaicigi ir jauzstada nepiecieSamas zimes atbilstodi MK noteikumu Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu
aprikosanu uz celiem” (02.10.2001.g.). Kopuma ielas sadalljums ir labvéligs projekta planoto blvdarbu vietu
ir iespéjams apbraukt, skatit satiksmes organizacijas shémas. Pirms krustojumiem atkariba no situacijas ir
jauzstada bridinajuma zimes par to, ka atseviSkas ielas uz laiku var bat slégtas. Jebkura gadijuma pirms
darbu uzsakSanas ir jaizstrada darbu veikSanas projekts (atkariba no planota bivdarbu grafika) un
transporta kustibas planotie traucéjumi jasaskano ar atbilstoSajam institicijam. Kopuma tiek paredzéta garu
komunikaciju posmu izblve, tddé| darbu organizéSana javeic pa posmiem. PiekluSanai pie eso5am &kam un
dzivojamam majam, pari tranSejam nepiecieSamibas gadijuma jaieriko gajéju filtini. TranSeju aizbérSana
zem brauktuvém tiek veikta uzreiz péc caurulu montazas.

Tiklu izbGves darbi ir javeic ar vislielako piesardzibu un akuratibu, rak8anas darbu laika pieaicinot esoSo
komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot vinu noradijumus.

5. Caurulu transportéSana un uzglabasana

Izpilditdjam ir jaievéro caurulu lzgatavotaja noteikumus par caurulu parvietoS8anu un caurulu cel8anai
atlautajam siksnam, Stropém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laika caurules
nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzekli vai kur citur, kas var radit koncentrétu slodzi
caurules svara vai auto satricindjumu dél, tas pienacigi jaatbalsta mikstd materiala. Pirms sakt iekrauSanu
vai izkrausanu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un ne pie kadiem apstakliem no auto
nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu. Visi priekSmeti, kas nokritusi, var tikt
izbraketi.

Caurulu apgrieSanu veic péc metodes, ko ir apstipringjis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodro$inot tiru un
nolidzinatu galu. Caurulvadi jauzglaba saskana ar razotdja rekomendacijam. Péc piegades buvlaukuma
japarbauda vai transportéjot nav radusies nobrazumi, mikroplaisas vai citi bojajumi. Caurulvadus uzglaba
specialos laukumos.
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Caurules jauzglaba sainos ta, ka tas piegadatas no razotnes, cik ilgi vien iesp&jams. MaSinas kravas kastei
jauzliek barjeras vai caurules javed slégtas kravas telpas, atbilstoSi nostiprinot tas. Caurulvadus iekraut un
izkraut pareizi. Negazt un nemest caurules no masinas. Caurulu saini un valéjas caurules jauzglaba uz
stabila pamata. Valéjas caurules ar uzmavam jaglaba ar uzmavu galiem un gludajiem galiem pamiSus , lai
pasargatu no atbalstiS8anas uz uzmavam. AtbilstoSa diametra caurules var nest bez paligiericém. Nav
pielaujama caurulu vilk8ana pa zemi. AtbilstoSa diametra caurules var likt tranSeja ar rokam.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebavé. Pirms ieguldianas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem svesSkermenus.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai arT atkartba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodro$inat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokli.

6. Darba drosibas tehnika, darba un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi
6.1 Darba tehnika un darba aizsardziba

Visi darbi izpildami stingra kartiba saskana ar darba droSibas tehnikas, darba aizsardzibas, razo$anas
sanitarijas un ugunsdroS$ibas nolikumu un instrukciju prasibam.

Ipada uzmaniba pievérsama sekojo$u prasibu izpildei:

- Veikt visu stradnieku apmacibu, ko apstiprinat ar atbilsto§am apliecibam. Ar pavéli norikot
personas, kuras atbild par darba droSibu bivnieciba.

- Pagaidu bives (kantoris, sadzives telpas u.c.), virszemes aréjo apgaismosanas tiklu iertkot arpus
montazas celtnu darbibas zonas. Celtnu darbibas zona elektrotiklus ievietot kabela tranSeja.

- Nosacit bistamas zonas robezu attadluma pa horizontali no iesp&jamas kravas kriSanas vietas, ja to
parvieto ar celtni.

- Vairakam organizacijam vienlaicigi izpildot darbus generaluznéméjam, saskanojot ar
apakSuznéméju organizacijam, jasastada vienlaicigi veicamo darbu grafiks, nemot véra to
izpildisanas drosibu un jakontrolé grafika izpilde.

- Buvlaukumu apgadat ar uzrakstiem, plakatiem, bridino§am zimém un signaliem, kuri uzstadami
bistamas un transporta kustibas vietas.

- Visiem bavniecibas un montazas darbos izmantojamiem pacelSanas lidzekliem (kapnes, sastatnes)
un satverSanas iericém (traversi, Stropes) jabat inventariem un izgatavotiem péc tipa projektiem.

- Bavlaukums ir janoZogo, lai nedotu iespé&ju nepiedero8am personam ieklat taja. NoZzogojumam
jaatbilst VS 23407-78 prasibam.

6.2 UgunsdroS8ibas pasakumi.
SeviSka uzmaniba japievers sekojosam prasibam:
- Objekta javeic ugunsdroSibas instruktdza un jaapmaca objekta stradajosie.
- Ugunsgréka dzésanai izmanto tdeni no ugunsdzésibas hidrantiem.
- Aizliegts bavlaukuma kurinat ugunskurus.

- Nedrikst glabat materialus, kas satur viegli uzliesmojoSus un degoSus Skidrumus, celamo &ku un
bdvju telpas. So materialu glabasanu veikt specialas novietnés no nedegoSiem materialiem vai
tvertnés, kas iedzilinatas zeme.

- Sagatavot un uzglabat spragstoSas un ugunsnedroSas mastikas (iznemot bitumu), lakas, krasas,

védinasanas iekartam.
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MetinaSanas un citi darbi, kas saistiti ar atklatu uguni, javeic, pamatojoties uz rakstisku atlauju, ko
izsniedz personas, kas ir atbildigas par ugunsdro$ibu objekta, péc visu aizsargpasakumu veikSanas

Aizliegts vienlaicigi veikt ar uguni saistitus darbus un metinaSanu kopa ar darbiem, kur pielieto viegli
uzliesmojoSus un degoSus Skidrumus.

Pagaidu elektroparvades Iinijam bavlaukuma jabat ar izolaciju parklatiem vadiem, kas piestiprinati
pie troses un droSiem balstiem 2,5m augstuma darba vietds un 3m augstuma virs brauktuvém.

2,5 m augstuma no zemes elektroapgades linija jaaizsarga no mehaniskiem bojajumiem.

Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220 v japiekar pie kronSteiniem ne mazak ka 2,5m no
gridas.

Attalums no spuldzes dz grati degoSiem un degoSiem materialiem nedrikst bt mazaks par 0,5m.
Ja apgaismes spuldzes janovieto zemak par 2,5m, tas pielieto ar spriegumu ne augstak ka 36 v.

Neizolétas elektroparvades dalas (Sinas, slédZu kontakti, drosinataji, pieslégumi elektromasinam un
citam elektroiericém) janodroSina ar specialu nozogojumu jeb janovieto specialas elektrotehniskas
telpas.

Ka parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali Sim nollkam rdpnieciski razotas.

Parnésajamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 v, bet sevidki bistamas
vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne augstak par 12 v.

Aizliegts parnésat stacionaros apgaismes kermenus.
6.3 Vides aizsardzibas pasakumi

Dabas aizsardzibas pasakumi izpildami saskana LR likumdoSanas prasitbam.

Videi draudziga un energiju taupos$a blvniecibas procesa Tsteno$anai bivdarbu laika aizliegts:

Izveidot bavlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzétas
bdvniecibas generalplana.

Sadedzinat bavgruzus un citus atkritumus, ka arT tos aprakt bavlaukuma.

Izdedzinat bituma variSanas katlu bavlaukumos, kas atrodas apdzivotas vietas.;

Novadtt vidé neattiritus notekadenus;

Novadit vidé beztranSeju metodes “suspensiju”

Jaizpilda:

RakS$anas darbu zonas tie$d tuvuma esoSie koku stumbri jaaizsargad ar gofrétu cauruli un
piestiprinatiem déliem (Saskana ar PaSvaldibas prasibam) .

degvielas un ellas novietnes jaizveido vietas ar cieto segumu, kas nepielautu So vielu iesik$anos
augsne.

Jaaizsarga zalie stadijumi no bojajumiem.

Jaglaba slégtos, hermétiskos traukos materiali, kas satur kaitigas vielas.

Jaglaba puteklainas vielas slégtos apjomos un jacenSas novérst to putéSana izkrauSanas,
iekrauSanas darbu laika.

Nepielaut bistamu un netiru notekadenu iepludinaSanu atklatas ddenskratuvés, ka ar to iesik3anos
gruntt.

Dabas resursu patérinam jabut sociali un ekonomiski pamatotam.

Veicot zemes darbus, maksimali jacen3as saglabat augsnes kartu, kuru jaizmanto zalienu un
stadijumu atjaunoSanai.

Veicot bivniecibas darbus, censties samazinat iekS8dedzes dzinéju nepamatotu darbibu, lai
novérstu grunts un gaisa piesarnosanu.

Péc darbu pabeigSanas visa teritorija, kas tika izmantota bivniecibas gaita, jasaved kartiba
atbilstoSi sakotnéjam stavoklim.

Bavgruzi jaizved 1pasi noraditas vietas.
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7. Darba aizsardzibas sistémas organizacija baviaukuma.

Darba aizsardzibas (DA) prasibas veicot blvdarbus reglamenté MK not. Nr. 92 ,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot buvdarbus”. DA plans ietver DA pasdkumus bivdarbu izpildes laika. Pirms darbu
uzsaksanas janodroSina instruktaza darba aizsardziba.

7.1. Darba dro8ibas prasibas bivdarbu veik$§anas laika.

7.1.1. Gajéju kustibas nodroSinasana.

Gajéju drosas parvietoSanas nodrosinasanai bavdarbu laika, pari izraktajam tran$ejam iertkot koka gajéju
tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gajéju kustibu mehanismu bistamu zonu
robezas to darbibas laika.

7.1.2. EsoSo pazemes inZenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rakS8anas darbu ierobezojumi pazemes inzenierkomunikaciju veida saskana ar &1
Darba aizsardzibas planu, veicama So inzZenierkomunikaciju atrakSana ar lapstam, neizmantojot asus
triecienus. OrientéjoSais Skérsojamo komunikaciju iebtves dzilums:

e elektrokabeli— 0.7 - 1.00 m,

e kanalizacija - 1.50 — 2.00 m,

e telekomunikaciju kabeli - 0.70 - 1.00 m.

e Gazesvads 1,0 m.
Ja atrakto inZenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlauj droSu
turpmako transeju rakSanas darbu mehanizétu veikSanu, attieciga transejas posma grunts izstrade veicama
ar rokam. Tpasu uzmanibu pievérst eso$ajam caurtekam un to saglabasanai.

8. Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem

Kravas celtna vaditajam jabat Iidzi kravas celtna pasei. Kravas celtnim jabdt registrétam Valsts darba
inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tieSi vada par celtna pareizas ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais
specialists. Ja mehanismu darbibas zona atrodas gaisa elektroparvades kabeli, tad jaievéro MK noteikumu
Nr.113 “Kravas celtnu tehniskas uzraudzibas kartiba” prasibas. Analogiski organizé ekskavatoru darbu
EPL aizsardzibas zonas.

Veicot grunts rak8anas un kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaievéro sekojoSas prasibas:

1. minimalais kravas celtna uzstadiS8anas attalums no nenostiprinatu tran8eju malam - ne mazak
par 3,00 m,

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadtt tikai apmacitam celtna vai ekskavatora operatoram, bet
pieakét un atakét kravas - tikai apmacitam stropé&tajam.

3. pirms darba uzsakSanas japarbauda kravas celtna un droSibas ieri€u stavoklis, datus ierakstot
mainas Zurnala.

4. celot kravu, cel8anas trosém jabat vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar trosi,

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtspéju, ievérojot celtna kravas celSanas
raksturlikni,

6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav tieSa
sakara ar veicamo darbu,

7. celamas kravas pieakésanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu garumam
jabat tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.

8. celot kravu, ta vispirms japacel 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu pieakésanas

pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.
. celot vai nolaizot kravu SkérSlu tuvuma, starp kravu un Skérsli nedrikst atrasties cilvéki.
10. stropétajs var atrasties Iidzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne

augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.

11. ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai Sim nolikam paredzétas un ieprieks
sagatavotas vietas.

12. darba partraukuma laika krava nedrikst atrasties pacelta stavokili.

13. Stradajot ar celtniem aizliegts:

- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo
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darbu,
- celt kravu, kas atrodas nestabila stavoklT,
- celt un parvietot kravu, uz kuras atrodas cilvéki,
- celt ar zemi apbeértu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,
izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,
stropétajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,
- stradat ar kravas celtni, kuram bojatas droSibas ierices un mehanismi,

14. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura lielums
parsniedz attiecigd mehanisma pasé noteikto,
15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja

- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- ja bojatas drosibas un signalizacijas ierices.

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas zona un 5
m arpus tas.
17. Izstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts virzt tikai

virs automasinas sanu borta un pakaléjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts parvietoSana virs
autotransporta vaditaja kabines.
18. Rak3anas darbu laikd ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tranSejas malai ka grunts dabigas
nogazes konuss + 0.5 metri.
19. Aizliegts izrakto grunti nobért tieSi pie izraktas transejas malam.
Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas dro$ibas zimju
lietosana” (03.09.2002.g.), noradttie signali (skat. 1. pielikumu). Signaliem jabat skaidriem, neparprotamiem
un labi saskatamiem no kravas celtna operatora vietas.

9. Prasibas, stradajot transejas

1. Lai izvairttos no tranSeju malu nogruvuma un transeja stradajoSo apbérSanas, bivdarbu gaita
pielietojamos blvmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, Gdensapgades, kanalizacijas caurulu
krautnes tml.) jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attdluma no tranejas malas,

2. Veicot darbus dzilas tranSejas (dzildak par 1,5 m vai birsto$as gruntis seklak), javeic traneju sienu
nostiprinadana pret nobrukumiem vai tranSeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes
slipuma lenkim.

3. Stradajot transejas, jalieto aizsargkiveres,

4. Aizliegts darbus tran3ejas veikt vienatngé, janodroSina, lai vismaz viens stradajoSais atrastos arpus
transejas, lai tas iebrukuma vai appliSanas gadijuma varétu palidzét transSeja esoSajiem stradniekiem,

5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas [fdzekliem un aptiecinai,

6. Ja tran3eja sakrajusas bidvmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai péc pilnigas tran3ejas
izvédinasanas.

DOP dalas vaditaja Tatjana Loginova
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