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Darbu organizacijas projekta skaidrojoss apraksts
1. levads

Darbu organizacijas projekts izstradats saskana ar Bavniecibas likumu (01.10.2014.), MK noteikumu Nr.500
»Visparigie buvnoteikumi”’. Darbu organizacijas projekts ir pamats darbu veikS8anas projekta izstradei.
Buvdarbu organizacijas projekta izstradé nemti véra Ministru kabineta noteikumi, spéka esosas bivniecibas
normas. Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi 8T objekta darba aizsardzibas un ugunsdrosibas
pasakumu aprakstam. Ja apraksta darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas joma nav noteiktas konkrétas
prasibas, tad galvenais bivuznéméjs darbus organizé koording, ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma"
un ta papildindjumu - MK noteikumu Nr. 660 "Darba vides iek$éjas uzraudzibas veikSanas kartiba", MK
noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bidvdarbus" un MK noteikumu Nr.238
"Ugunsdro$ibas noteikumi" prasibas. Visi buvniecibas - montdzas darbi veicami stingri saskana ar
izstradato bavprojektu un Latvias Blvnormativos noteikto bivdarbu veikS8anas kartibu. Bavdarbu
organizacijas projekta doti galvenie blvdarbu organizacijas principi un noteikta bGvdarbu tehnologiska
seciba. Detalizétaka blvdarbu veik8ana atkariba no Bivuznéméja izvélétas buvniecibas metodes un
izmantojamas buvniecibas tehnikas precizéjama Darbu veikS8anas projekta, kas jaizstrada Bavuznéméjam.

2. Visparéjie buvniecibas apstakli

Bidvdarbu izpildes vieta Siguldas pilsétas Atbrivotaju iela. Blvprojekta izstrade notiek uz SIA “Izpéte”
2021.gada izstradatd un saskanota inZeniertopografiskd plana. Par pamatu grunts veida un sastava
noteik§anai izmantota inZeniergeologiska izpéte (SIA ,IAR” 2021.gads).

Geotehniskas izpétes laika tika veikti 2 izpétes punkti un tiek pienemts, ka Ildziga geologiska/geotehniska
situacija ir arT starp tiem. Bet ir iesp&jams, ka geologiska/geotehniska situacija ir atSkiriga, un tas nav
konstatéts Jeotehniskas izpétes laika. Izpétes teritorijas geotehnisko urbumu virskartd atrodas augsne,
dzilak iegul parrakta/uzbérta grunts — miksti plastiska morénas malsmilts, dzilak atrodas dabiska saguluma
gruntis 1. urbuma miksti plastiska morénas malsmilts, 2.urbuma pldstosi plastiska morénas malsmilts,
urbumu pamatné atrodas dolomitmilti ar dolomita Skembu piejaukumu, dzildk atrodas augSdevona Plavinu
svitas dolomtts.

Gruntsidens konstatéts 1.urbuma 2,40 m dziluma no zemes virsmas (97,60 m v.j.l.), gruntsddenim
konstatéts neliels spiediens, 2. urbuma gruntstidens netika konstatéts. Intensivu nokriSnu, sniega kusanas
vai ilgsto$a sausuma laikd gruntsiidens var svarstities +0,50 m no geotehniskas izpétes laika konstatéta
gruntstdens [Tmena, tapat péc nokriSniem virs malainajiem nogulumiem uzkrasies virstdens.

Bovuznémeéjam buavdarbu laika janodroSina sausa tranSeja, Gdens novadiS8anas metode ir japrecizé
bavniekam bivdarbu stadija atkariba no gruntstdens piepldduma intensitates, laikapstakliem u.c. faktoriem.

Projekta realizacija planota divas kartas un var tikt realizéta vienlaicigi, vai pa kartam atkariba no pieejama
finanséjuma. | karta izblvéto komunikaciju ekspluatacija ir iespéjama pirms Il kartas bivdarbiem.

Magistralo kanalizacijas tiklu projektéSana pamata tiek paredzéta ielu sarkano Iniju teritorijas robezas.
Atbilstosi Padvaldibas prasibam iespéju robezas komunikacijas tiek izvietotas arpus braucamas dalas.
Projekta realizacijas robezas ielu segums ir asfalts, ietves brugakmens un zala zona.

Kanalizacijas tiklu izblves metodes projekta ir rokot atklata tipa tran$eju. Individualo maju rajona Tpasa
uzmaniba japievérs droSibas pasdakumiem badvlaukuma, jo bivdarbu zonas apkartne ir apdzivota. Cilvéku
kustibas intensitate rudens un ziemas perioda samazinas, vasaras perioda — batiski pieaug. Visi bavdarbi
jaorganizé ta, lai péc iespéjas netraucétu iedzivotaju sadzivi un ierasto dienas ritmu.

3. Galveno buvniecibas un montazas darbu izpildes metodes

Detalizetas bavdarbu veikS8anas shémas un satiksmes organizacija jaizstrada Darbu veikSanas projekta
atkariba no pieejamo darba brigdzu skaita un bivdarbu terminiem konkrétajam darbu veicéjam, kas jaskano
ar pasvaldibu un Valsts celiem. Visiem ekskavatoriem, stikniem, kompresoriem, betona maisitajiem, betona
parvadasanas un iekla8anas iekartam, veidném, vibratoriem, blieSu un citam iekartam, ko Darbuznéméjs
izmanto darbu veikSanai, jabat konkrétai darbibai paredzétiem un jasaskano ar Blvuzraugu.
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Lidz sagatavoSanas perioda sakumam pilniba javeic visi organizatoriskie pasadkumi. Bdvniecibas darbu
veik8anas projekta vajag detalizéti aprakstit darbu veikS8anas metodes, noradot mehanismu darba shémas,
darbietilptbu, brigdzu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru u.t.t. Blvnieciba izmantot
bidvniecibas un montazas darbu kompleksu mehanizaciju un pirmrindas tehnologiju.

Darbus iedala 2 periodos:
- blvniecibas sagatavo$anas periods;
- bivniecibas periods.
Sagatavosanas perioda apjoma ietverti sekojosi darbi, kuri nodroSina normalu bdvniecibas izvérSanu:
e blvlaukuma iepaziSana;
e baves teritorijas attirisana;
e materialu uzglabasanas laukumu un celtniecibas bazes izveidoSana;
e esoSo inzeniertiklu apzinaSana un parlikSana (ja nepiecieSams);
e atbértnu vietu saskanosana;
e satiksmes organizacijas shému izstrade un saskanoSana ar Pasvaldibu un VAS “Latvijas valsts
celi”;
e bivdarbu kalendara plana izstrade un darbu veikSanas projekta izstrade un saskanoSana.
Objektu Gdensapgade no esos$ajiem magistralajiem tikliem.
Kanalizacija —biotualetes darbiniekiem;
Aréja ugunsdzésiba — no eso$am ugunsdzésibas hidrantiem.
Elektroapgade —izmantojot parvietojamos elektroenergijas avotus .

Buvniecibas periods

Saja perioda tiek veikta visu Projekta inZzenierkomunikaciju bavnieciba. Bavdarbu veik$ana javeic pa
etapiem un posmiem atkariba no darbu apjoma iela. Ja viena posma buvuznéméjs izvélas darbus veikt
vairakas vietas vienlaicigi, ir javeic pastiprinata iebaves dziluma atzimju kontrole un to atbilstiba projekta
uzraditajam. Pretéja gadijuma, satiekoties divam rak3anas brigddém var rasties zindma atzimju
neatbilstiba, kas var novest pie izblvéta caurulvada parlikSanas. Komunikaciju traséjuma nosprausanai un
izbdvei ir jabat maksimali precizai saskana ar projektu. It pasi janem véra gadijumos kad komunikacijas vai
to aizsargjoslas skar privatos TpaSumus. Gadijuma ja robezzimes apvidi nav vai apvidi konstatéti
prieckSmeti ar robezzimes pazimém, kas neatbilst zemes robeZzu planam un topografiskam planam
nekavéjoties jainformé Pasititajs. Ja traséjums tiks novirzits bez Pasititdja saskanojuma, novirzes
gadijuma darbi netiks pienemti.
Pirms rakSanas darbu uzsaksanas ir japrecizé esoSas augstuma atzimes pievienojuma vietas esosajiem
tikliem. Tapat ir janoskaidro citu eso$o inzenierkomunikaciju novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju
parstavi vai veicot atSurféSanu. Konstatgjot bavprojektd nenoraditas komunikacijas, pazinot Pasatitajam,
sastadit aktu, kopigi noskaidrot komunikaciju turétaju un informét to.
TranSejas rakS8ana dzilak par 1,5m (blivi apbavétas teritorijas) vai arT nestabilas gruntis javeic pielietojot
vairogus vai citu sienu stiprind8anas panémienu. Darba apjomos ietilpst pasakumi komunikaciju
aizsardzibai un pasakumi, kas novér§ komunikaciju bojajumus.
Zemes darbus paredzéts izpildit ar ekskavatoru uz pneimatiskas gaitas iekartas ar kausa tilpumu 0,5m3 (vai
lldzigiem raksturlielumiem). Vietas, kur tuvuma atrodas citas eso$as inzenierkomunikacijas un vietas zem
gaisa vadiem, rakSanas darbi javeic ar rokam. lzkrauSanas, iekrauSanas darbus izpildit ar autokranu.
Caurulvadu montazu izpildit saskana ar razotaja prasibam. TranSeju aizbérSanu izpildit saskana ar
standartu prasibam. Celu segumu atjauno8anu izpildrt:

1. asfaltbetons: ar motoveltni (precizét DVP) ;

2. grants segums - ar greideri.
Bavlaukumu jaiezogo ar pagaidu zogu un braucama dala ar celu zimém (Nr. 908, 909) u.c.. Bivdarbu
veicéjam janodroSina, lai bavdarbu veikSanas zona neieklitu nepiederoSas personas. Piecas darbdienas
pirms rak$anas darbu uzsak$anas rakstiski ir jainformé maju iedzivotaji, kuru brauktuves atrodas bavdarbu
robezas un bivdarbu saistitaja ielas posma jauzstdda informativa plaksne, noradot informéaciju par
bavdarbu veicgju, bavdarbu veicéja darbu vaditajs, talruna Nr., blvuzraugs, talruna Nr., bavdarbu laiku
8aja ielas posma. Buvdarbu laikad iedzivotdjiem un operativajam transportam ir janodroSina piekluve
majam.
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Péc nepiecieSamibas gruntstdenu atstknéSana no tranSejam tiek organizéta ar stkniem. Gruntstdens
novadiSanas vietas ir jasaskano atbildigajas instittcijas padvaldiba.

Péc buvgravja aizbérSanas ir jauzklaj un janoblieté kvalitativs grants brauktuves segums. Nav pielaujams
atstat aizbértu bavgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam.

Darbu veikSanai nepiecieSama tehnika un mehanismi (minimalais apjoms)

::/1; Nosaukums Skaits Piezimes
1. | Ekskavators 1 Zemes darbiem, tran$eju izstradei
2. | Buldozers 1 Zemes darbiem, transeju aizbér$anai
) Materialu izkrauSana, aku un
3. | Autoceltnis 1 dzelzsbetona elementu montazai /
demontazai
4. | Auto - pasSizgazéjs 2 Grants, augsnes u.c., transportésana
5. Elektrourbiji, perforatori 1 Caurumi, rievas
6. | Vibroplate 2 Grunts blivésanai
7. | Gruntstdenu atsiknésanas stknis 1 Gruntsdenu pazeminasanai
8. Generators 1
9. | Asfaltbetona ieklaganas tehnika 1 Asfaltbetona seguma ieklasanai

Kanalizacijas caurulvadu izbave

Caurulvadu montét uz noblietéta smilts spilvena, saskana ar tipveida raséjumu, ka arl paredzét smilts
apbérumu. Caurulu un veidgabalu transportéSana, uzglabaSana un montaZza javeic atbilstoSi
izgatavotajfirmas prasibam un atbilstoSi Latvijas normam. Pirms caurulu ieguldiSanas tranSeja ir
japarliecinas, vai grunts sablivejums tranSejas dibena ir pietiekams. Ja grunts sastav no vidégji blivas vai
blivas smilts, tad caurules drikst guldit tieSi uz tranSejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplangjot ta, lai
caurules visa garuma balstitos uz tranSejas dibena, iznemot savienojuma vietas. Uz tranSejas apak3éjas
virsmas nedrikst bat nekadi materiali, kas varétu sabojat caurules parklajumu.

Caurules pirms ieguldisanas ripigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kada ir
bojata, to apzimé ar noturigu krasu un nekaveéjoties aizgada prom no bavlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai arT atkartba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodro$inat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokli.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebavé. Pirms ieguldi8anas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem svesSkermenus.

Caurulu apgrie$anu veic péc metodes, ko ir apstiprinajis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodroSinot tiru un
nolidzinatu galu.

Péc caurulu ieguldiSanas un savienoSanas, savienojuma vietas ir jaaizpilda ar smilti un janoblivé. Talak
transeja ir japieber ar smilti ITldz pusei no caurules diametra un janoblivé.

Caurulvadus savienojot, ir precizi jaievero caurulu razotaja noradijumi.

Izveidojot pieslegumu esoSajiem tikliem, darbu apjomos ietilpst arT pievienojuma vietas atrakSana, esoSas
akas remonta darbi, parseguma platnes (péc nepiecieSamibas) un likas nomaina.

Kanalizacijas tiklu parbaudes javeic saskana ar valsts standartiem un ievérojot Pasititdja prasibas.
Kanalizacijas tiklus pirms nodoSanas ekspluatacija japarbauda saskana ar LVS EN 1610. Sistémas
hermétiskuma parbaudi var veikt, pielietojot gan saspiesta gaisa, gan Skidruma aizpildisanas metodi péc EN
1610. Javeic izbavéto kanalizacijas tiklu CCTV inspekcija. Atkariba no caurulvadu diametra un darba
apjoma jaizmanto attieciga CCTV iekarta ar zondi vai atbilstoSu robotu. Péc CCTV inspekcijas veikSanas,
katram posmam jasagatavo detalizéta atskaite ar slipuma diagrammu par caurulvada konstruktivo un
funkcionalo stavokli. Kopa ar CCTV inspekcijas atskaiti pasatitajam tiek iesniegts caurulvada stavokla video
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ieraksts MPG 4 vai AVI formata, kas ir ierakstits CD vai DVD diska. Péc pieprasijuma atskaites tiek
iesniegtas arT papira formata.

Ldku uzstadiSana
Aku vakiem un korpusiem jaatbilst LVS EN 124 standarta prasibam. Keta lokam jabat ar engi, gumiju starp
ldkas korpusu un liku. Akas parseguma likai zalaja zona ir jabat 50-70 mm virs zemes virsmas, jaizmanto
keta vaki ar nestspg&ju >250kN (nemot véra specifisko prasibu par lokam ar SIA “Saltavots” logo),
braucamaja zona un uz ietves likas ar >400 kN nestspé&ju. Aku lGku risinajums skatit tipveida raséjuma
“Dzelzsbetona kanalizacijas aku vaki “ un Polimérmateriala skataku vaki”. Uz aku ldkam japaredz SIA
,Saltavots” logo.

Asfalta ielu seguma atjaunoSana

Projekta ielas seguma atjaunoSana paredzéta tranSejas platuma un virskartas atjauno$ana nodroSinat
ldzena asfalta izbdvi lldz ielas malai, nobrauktuvei u.c. Celu atjaunoSanas parametri noraditi tipveida
raséjuma “Segumu atjaunoSanas veidi”. Japaredz eso$a asfalta grieSana taisnas Inijas un izgriezta asfalta
utilizacija. letvju malas, notekas, apmales un kvadranti, kas izkustinati no vietas, veicot bivdarbus, jaieklaj
par jaunu savas vietas, ja tie nav bojati. Ja vecie elementi vairs nav izmantojami, Darbuznéméjam jasagada
tadas paSas struktdras, krasas un veida elementi, kas sader ar blakus esoSajiem un atbilst normativiem.
letvju malu, noteku, apmalu un kvadrantu atjaunoSanai janotiek atbilstosa kvalitaté. Jaiznem akmeni, kas
lielaki par 100mm. ApakSkartas materialu vienmerigi jaizklaj kartas, kuru sablivetais biezums nav lielaks par
150mm un janoblivé, lai iegdtu stingru un blivu virskartu, mikstakas vai parak blivas vietas pievienojot vai,
attiecigi, nonemot grants dalinas un tas aizvietojot ar svaigu materialu péc Pasutitaja parstavja noradijuma.
BlivéSanu javeic ar tam apstiprinatu tehniku. Ar materialu jastrada tikmér, kamér iegist ne mazak par 98%
(Braucama dala) sausa blivuma no laboratorijas maksimala sausa blivuma.

Pirms nakosas kartas uzklasanas, cela pamats janoslauka mehaniski vai janotira ar kompresétu gaisu, lai
notiritu visas brivas materiala dalas un virsma bdtu cieSi sablivéta un vienmériga.

Seguma atjaunoSanas rezultatd cela stavoklim jabdat tddam paSam vai labakam, neka sakotnéji.
Bavuznémeéjam ir japarliecinas, ka nozimétaja rajona visi paraléli izpildamie darbi tiks veikti tikai vienu reizi
(cela seguma grieSana, seguma atjauno8ana, rakSanas darbi u.t.t.). JanodroSina Suvju salaidumi un
noklasana ar bitumena mastiku.

Klajot asfalta kartu, salaidumiem ar esoSo asfalta segumu un aku keta ldkam ir jabat pieguloSiem un glitiem.
Ldku vakus ir janotira no asfalta, ja tas uz tiem ir nokluvis. Nedrikst klat asfaltu, ja parklajamas vietas
temperatira ir zem 5°C (vai gaisa temperatira ir zem 0°C). Satiksmi pa jauno segumu jaatlauj tikai tad, kad
tas ir atdzisis dz ara gaisa temperatirai. Pabeigta seguma virsmai jabat ar viscaur Iidzenu faktdru.
Asfaltéta virsma nedrikst bat vilnaina. lesédumi ir pielaujami ne vairak ka 10mm uz 3m.

Zalaja seqguma atjaunoSana

Javeic bojato zalaja teritoriju augliga slana atjaunoSanu, ieskaitot materialu, transportéSanu, zales ieséSanu.
Jaizmanto zaliena séklas plaSu un saimniecisko teritoriju apzalumoSanai - bidvobjektiem, nogazéem,
celmalam, kas neprasa TpaSu kopSanu un ir pieticigs augsnu zina. lzséjas norma 20-25g/m2: Sarkana
auzene 40 % , Aitu auzene 10 %, Daudzgadiga airene 30 % , Plavas skarene 5 %, Daudzziedu airene 15
%. Saskana ar raséjumu “Segumu atjaunoSanas veidi UKT dalu.

4. Darbu organizacija pilsétas teritorija

Darbi Siguldas pilséta veicami saskana ar pasvaldibas saisto$ajiem noteikumiem- Teritorijas izmantoSanas
un apbdves noteikumi. Satiksmi iela var slégt pilnigi tikai ar rakstisku pasvaldibas atlauju, informéjot
rakstiski Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienestu, Valsts policiju, Neatliekamas mediciniskas
palidzibas dienestu, tranzita ielas un uz valsts celiem — VAS ,Latvijas Valsts celi”. Avarijas situacijas par
ielas slégSanu nekavéjosi informé Siguldas novada pasvaldibu, pasatitaju, bdvuzraugu

Visparigi
Pirms buvdarbiem veikt buvobjekta teritorijas (esoSo ielu, pievadcelu, laukumu u.c.) stavokla fotofiksaciju,
bet péc bivdarbu pabeigSanas veikt seguma (zalaja, grants , asfalta) atjaunoSanu tada stavokli, kada tas
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bija pirms bavdarbu uzsak8anas. Projektd noradita vélama satiksmes organizacijas shéma. Pagaidu celus
un apbraucamo celu marSrutus bivniecibas laikd izmantojamai tehnikai iepriek§ saskanot ar Siguldas
novada paSvaldibas parstavi. Bovdarbu laika nodroSinat zemes TpasSniekiem piekluvi saviem zemes
gabaliem.

Cela zimju uzstadisana

Tiklu izbUve paredzéeta pilsétas teritorija pa eso$o privatmaju rajona ielu bez intensivas satiksmes.
Transportlidzeklu vaditaju bridinad8anai cela posmos, iebraucot iela un pirms darbu veik8anas vietas
savlaicigi ir jauzstada nepiecieSamas zimes atbilstoSi MK noteikumu Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu
aprikoSanu uz celiem” (02.10.2001.g.). Kopuma ielas sadalijums ir labveéligs projekta planoto bavdarbu vietu
ir iespéjams apbraukt, skatit satiksmes organizacijas shémas. Pirms krustojumiem atkariba no situacijas ir
jauzstada bridinajuma zimes par to, ka atseviSkas ielas uz laiku var bt slégtas. Jebkura gadijuma pirms
darbu uzsakSanas ir jaizstrada darbu veikSanas projekts (atkariba no planota bdvdarbu grafika) un
transporta kustibas planotie traucéjumi jasaskano ar atbilstoSajam institlcijam. Kopuma tiek paredzéta garu
komunikaciju posmu izblve, tadél darbu organizéSana javeic pa posmiem. PiekliSanai pie eso8am ékam un
dzivojamam majam, pari tranSejam nepiecieSamibas gadijuma jaieriko gajéju tiltini. TranSeju aizbérSana
zem brauktuvém tiek veikta uzreiz péc caurulu montazas.

Tiklu izbGves darbi ir javeic ar vislielako piesardzibu un akuratibu, rakS8anas darbu laika pieaicinot esoso
komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot vinu noradijumus.

5. Caurulu transportéSana un uzglabasana

Izpilditdjam ir jaievéro caurulu lzgatavotdja noteikumus par caurulu parvietoSanu un caurulu celSanai
atlautajam siksnam, Stropém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laika caurules
nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzekli vai kur citur, kas var radit koncentrétu slodzi
caurules svara vai auto satricindjumu dél, tas pienacigi jaatbalsta mikstd materiala. Pirms sakt iekrauSanu
vai izkrauSanu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un ne pie kadiem apstakliem no auto
nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu. Visi priekSmeti, kas nokritusi, var tikt
izbraketi.

Caurulu apgrie$anu veic péc metodes, ko ir apstiprinajis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodroSinot tiru un
nolidzinatu galu. Caurulvadi jauzglaba saskana ar razotaja rekomendacijam. Péc piegades buviaukuma
japarbauda vai transportéjot nav radusies nobrazumi, mikroplaisas vai citi bojajumi. Caurulvadus uzglaba
specialos laukumos.

Caurules jauzglaba sainos ta, ka tas piegadatas no razotnes, cik ilgi vien iesp&jams. Masinas kravas kastei
jauzliek barjeras vai caurules javed slégtas kravas telpas, atbilstosi nostiprinot tas. Caurulvadus iekraut un
izkraut pareizi. Negazt un nemest caurules no masinas. Caurulu saini un val&jas caurules jauzglaba uz
stabila pamata. Valéjas caurules ar uzmavam jaglaba ar uzmavu galiem un gludajiem galiem pamidus , lai
pasargatu no atbalstiSanas uz uzmavam. AtbilstoSa diametra caurules var nest bez paligiericém. Nav
pielaujama caurulu vilk8ana pa zemi. AtbilstoSa diametra caurules var likt tranSeja ar rokam.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebavé. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem svesSkermenus.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai arT atkartba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodro$inat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokli.

6. Darba drosSibas tehnika, darba un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi
6.1 Darba tehnika un darba aizsardziba

Visi darbi izpildami stingra kartiba saskana ar darba droSibas tehnikas, darba aizsardzibas, razo$anas
sanitarijas un ugunsdrosibas nolikumu un instrukciju prasibam.

Ipasa uzmaniba pievér§ama sekojosu prasibu izpildei:
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Veikt visu stradnieku apmacibu, ko apstiprinat ar atbilstoSam apliecibdm. Ar pavéli norikot
personas, kuras atbild par darba droSibu bivnieciba.

Pagaidu bives (kantoris, sadzives telpas u.c.) ierikot arpus blvlaukuma, virszemes aréjo
apgaismoSanas tiklu ierikot arpus montazas celtnu darbibas zonas. Celtnu darbibas zona
elektrotiklus ievietot kabela tranSeja.

Nosacit bistamas zonas robezu attaluma pa horizontali no iesp&jamas kravas kriSanas vietas, ja to
parvieto ar celtni.

Vairakdm organizacijam vienlaicigi izpildot darbus generaluznéméjam, saskanojot ar
apakSuznéméju organizacijam, jasastada vienlaicigi veicamo darbu grafiks, nemot véra to
izpildisanas dro$ibu un jakontrolé grafika izpilde.

Bavlaukumu apgadat ar uzrakstiem, plakatiem, bridino§am zimém un signaliem, kuri uzstadami
bistamas un transporta kustibas vietas.

Visiem bavniecibas un montazas darbos izmantojamiem pacelSanas Ifdzekliem (kapnes, sastatnes)
un satverSanas iericém (traversi, Stropes) jabit inventariem un izgatavotiem péc tipa projektiem.

Bavlaukums ir janoZogo, lai nedotu iespé&ju nepiedero8am personam ieklat taja. NoZzogojumam
jaatbilst VS 23407-78 prasibam.

UgunsdroSibas pasakumi.

SeviSka uzmaniba japievérs sekojosam prasibam:

Objekta javeic ugunsdrosibas instruktaza un jaapmaca objekta stradajosie.
Ugunsgréka dzeésanai izmanto Gdeni no ugunsdzéesibas hidrantiem.
Aizliegts bavlaukuma kurinat ugunskurus.

Nedrikst glabat materialus, kas satur viegli uzliesmojoSus un degoSus Skidrumus, celamo €ku un
bdvju telpas. So materialu glabaSanu veikt specialas novietnés no nedegoSiem materialiem vai
tvertnés, kas iedzilinatas zeme.

Sagatavot un uzglabat spragstoSas un ugunsnedro$as mastikas (iznemot bitumu), lakas, krasas,

védinaSanas iekartam.

Pagaidu elektroparvades Iinijam bavlaukuma jabat ar izolaciju parklatiem vadiem, kas piestiprinati
pie troses un droSiem balstiem 2,5m augstuma darba vietas un 3m augstuma virs brauktuvem.
2,5 m augstuma no zemes elektroapgades lnija jaaizsarga no mehaniskiem bojajumiem.

Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220 v japiekar pie kronSteiniem ne mazak ka 2,5m no
gridas.

Attalums no spuldzes dz grati degoSiem un degoSiem materialiem nedrikst bt mazaks par 0,5m.
Ja apgaismes spuldzes janovieto zemak par 2,5m, tas pielieto ar spriegumu ne augstak ka 36 v.

Neizoletas elektroparvades dalas (Sinas, slédZu kontakti, droSinataji, pieslegumi elektromasinam un
citam elektroiericém) janodroSina ar specialu nozogojumu jeb janovieto specialas elektrotehniskas
telpas.

Ka parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali Sim nollikam rdpnieciski razotas.

Parnésajamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 v, bet sevidki bistamas
vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne augstak par 12 v.

Aizliegts parnésat stacionaros apgaismes kermenus.
6.3 Vides aizsardzibas pasakumi

Dabas aizsardzibas pasakumi izpildami saskana LR likumdoSanas prasitbam.

Videi draudziga un energiju taupo$a blvniecibas procesa Tsteno$anai bivdarbu laika aizliegts:
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- lzveidot blvlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzétas
bavniecibas generalplana.

- Sadedzinat bdvgruzus un citus atkritumus, ka arT tos aprakt bavlaukuma.

- lzdedzinat bituma varidanas katlu bavlaukumos, kas atrodas apdzivotas vietas.;

- Novadtt vidé neattiritus notekidenus;

- Novadtt vidé beztranSeju metodes “suspensiju”

Jaizpilda:

- Rak8anas darbu zonas tieSa tuvuma esoSie koku stumbri jaaizsarga ar gofrétu cauruli un
piestiprinatiem déliem (Saskana ar Pasvaldibas prasibam) .

- degvielas un ellas novietnes jaizveido vietas ar cieto segumu, kas nepielautu So vielu iestkSanos
augsné.

- Jaaizsarga zalie stadijumi no bojajumiem.

- Jaglaba slégtos, hermétiskos traukos materiali, kas satur kaitigas vielas.

- Jaglaba puteklainas vielas slégtos apjomos un jacen3as novérst to putéSana izkrauSanas,
iekrauSanas darbu laika.

- Nepielaut bistamu un netiru notekidenu iepludindSanu atklatas Gdenskratuvés, ka arf to iesuk3anos
gruntt.

- Dabas resursu patérinam jabut sociali un ekonomiski pamatotam.

- Veicot zemes darbus, maksimali jacenSas saglabat augsnes kartu, kuru jaizmanto zalienu un
stadijumu atjaunoSanai.

- Veicot bavniecibas darbus, censties samazinat iek8dedzes dzin€ju nepamatotu darbibu, lai
novérstu grunts un gaisa piesarnosanu.

- Pec darbu pabeigSanas visa teritorija, kas tika izmantota bavniecibas gaita, jasaved kartiba
atbilstoSi sakotnéjam stavoklim.

- Bavgruzi jaizved TpaSi noraditas vietas.

7. Darba aizsardzibas sistémas organizacija bavliaukuma.

Darba aizsardzibas (DA) prasibas veicot blvdarbus reglamenté MK not. Nr. 92 ,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot bidvdarbus”. DA plans ietver DA pasdkumus bivdarbu izpildes laika. Pirms darbu
uzsakSanas janodroSina instruktaza darba aizsardziba.

7.1. Darba droSibas prasibas bivdarbu veik$anas laika.

7.1.1. Gajéju kustibas nodroSinasana.

G3ajéju droSas parvietoSanas nodroSinasanai buvdarbu laika, pari izraktajam transejam iertkot koka gajéju
tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gadjéju kustibu mehanismu bistamu zonu
robezas to darbibas laika.

7.1.2. EsoS$o pazemes inZenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rakS8anas darbu ierobeZojumi pazemes inZenierkomunikaciju veida saskana ar &1
Darba aizsardzibas planu, veicama 3o inzenierkomunikaciju atrakS8ana ar lapstam, neizmantojot asus
triecienus. Orient&joSais Skérsojamo komunikaciju iebaves dzilums:

e elektrokabeli— 0.7 - 1.00 m,

e kanalizacija - 1.50 — 2.00 m,

o telekomunikaciju kabeli - 0.70 - 1.00 m.

e Gazesvads 1,0 m.
Ja atrakto inzenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlauj droSu
turpméako transeju rak8anas darbu mehanizétu veik3anu, attieciga tranSejas posma grunts izstrade veicama
ar rokam.

8. Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem

Kravas celtna vaditajam jabdt I1dzi kravas celtna pasei. Kravas celtnim jabdt registrétam Valsts darba
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inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tieSi vada par celtna pareizas ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais
specialists. Ja mehanismu darbibas zona atrodas gaisa elektroparvades kabeli, tad jaievéro MK noteikumu
Nr.113 “Kravas celtnu tehniskas uzraudzibas kartiba” prasibas. Analogiski organizé ekskavatoru darbu
EPL aizsardzibas zonas.

Veicot grunts rakS8anas un kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaievero sekojoSas prasibas:

1. minimalais kravas celtna uzstadiSanas attdlums no nenostiprinatu tranSeju malam - ne mazak
par 3,00 m,

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadtt tikai apmacitam celtna vai ekskavatora operatoram, bet
pieakét un atakét kravas - tikai apmacitam stropétajam.

3. pirms darba uzsakSanas japarbauda kravas celtna un droSibas ieri€u stavoklis, datus ierakstot
mainas zurnala.

4, celot kravu, celSanas trosém jabut vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar trosi,

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtspéju, ievérojot celtna kravas celSanas
raksturlikni,

6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zond nedrikst atrasties personas, kam nav tieSa
sakara ar veicamo darbu,

7. celamas kravas piedkésSanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu garumam
jabat tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.

8. celot kravu, ta vispirms japacel 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu pieakéSanas

pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.
. celot vai nolaizot kravu Skérslu tuvuma, starp kravu un 8kérsli nedrikst atrasties cilvéki.
10. stropétajs var atrasties I1dzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne

augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.
11. ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai $im nolikam paredzétas un iepriek$
sagatavotas vietas.
12. darba partraukuma laika krava nedrikst atrasties pacelta stavoklr.
13. Stradajot ar celtniem aizliegts:
- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo
darbu,

celt kravu, kas atrodas nestabila stavoklr,

- celt un parvietot kravu, uz kuras atrodas cilvéki,

- celt ar zemi apbértu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,

izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,

stropétajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,

- stradat ar kravas celtni, kuram bojatas droSibas ierices un mehanismi,

14. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura lielums
parsniedz attiecigd mehanisma pasé noteikto,
15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja

- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- ja bojatas droSibas un signalizacijas ierices.

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas zona un 5
m arpus tas.
17. Izstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts virzit tikai

virs automasinas sanu borta un pakaléjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts parvietoSana virs
autotransporta vaditaja kabines.
18. RakSanas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak transSejas malai ka grunts dabigas
nogazes konuss + 0.5 metri.
19. Aizliegts izrakto grunti nobért tieSi pie izraktas transejas malam.
Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas drosibas zimju
lietoSana” (03.09.2002.g.), noradttie signali (skat. 1. pielikumu). Signaliem jabat skaidriem, neparprotamiem
un labi saskatamiem no kravas celtna operatora vietas.
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9. Prasibas, stradajot transejas

1. Lai izvairttos no tranSeju malu nogruvuma un transeja stradajoSo apbérSanas, blvdarbu gaita
pielietojamos blvmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, Gdensapgades, kanalizacijas caurulu
krautnes tml.) jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attdluma no tranejas malas,

2. Veicot darbus dzilas tranSejas (dzildak par 1,5 m vai birsto$as gruntis seklak), javeic traneju sienu
nostiprinadana pret nobrukumiem vai tranSeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes
slipuma lenkim.

3. Stradajot transejas, jalieto aizsargkiveres,

4. Aizliegts darbus tran3ejas veikt vienatngé, janodroSina, lai vismaz viens stradajoSais atrastos arpus
transejas, lai tas iebrukuma vai appliSanas gadijuma varétu palidzét transSeja esoSajiem stradniekiem,

5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas [ldzekliem un aptiecinai,

6. Ja tran3eja sakrajusas bidvmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai péc pilnigas tran3ejas
izvédinasanas.

DOP dalas vaditaja Tatjana Loginova



